

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 18,590,000.- บาท
3. ลักษณะงาน
ปรับปรุงแก้ไขแนวรอยต่อวัสดุที่ใช้ทำหลังคาซึ่งประกอบด้วยแผ่นอลูมิเนียมคาร์บอนและกระจก (Alucobond
panel and Heat Stop Glass) ฝ้าและผนังอาคาร และพื้นที่หลังคาทรงโดม โดยการปรับปรุงด้วยการ
เคลือบผิวกันรั่วซึมของน้ำ ซึ่งมีพื้นที่รวมโดยประมาณ 5,000 ตารางเมตร
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 มกราคม 2558 เป็นเงิน 16,591,446.- บาท
5. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 5.1 แบบ พร.4
 - 5.2 แบบ พร.5 (ก.)
 - 5.3
 - 5.4
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายประสิทธิ์ นุ่นสังข์
 - 6.2 นายอดุลย์ศักดิ์ สุรพัฒน์
 - 6.3 นายขจรศักดิ์ แซ่ซัง

หมายเหตุ

แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจากราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของทางราชการหรือได้มา
จากการสืบราคาหรืออื่นๆ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก.)

ส่วนราชการ ฝ่าย/งาน

กลุ่มวิชาการ

สำนัก/กอง

สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ประเภท โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ

เจ้าของอาคาร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ เทคโนโลยี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนัก/กอง

สำนักพัฒนาพลังงานทดแทน กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แบบเลขที่ TG 01/58

ประมาณราคาคตามแบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

13

เดือน

มกราคม

พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR (F)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ	13,379,120.00	1.2401	16,591,446.71	
2	งาน/กลุ่มงาน.....			-	
3	งาน/กลุ่มงาน.....			-	
4	งาน/กลุ่มงาน.....			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 10 %				
	คอกเบี้ยเงินกู้..... 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			16,591,446.71	
	คิดเป็นเงินประมาณ			16,591,446.00	
ตัวอักษร	(สิบหกล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)				

ลงนาม.....ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ นุ่นสังข์)

ลงนาม.....กรรมการ
(นายอดุลย์ศักดิ์ สุรพัฒน์)

ลงนาม.....กรรมการ
(นายชจรศักดิ์ แซ่ซัง)

