

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานคามาตรา 25 (1) เป็นเงินหมุนเวียน เงินช่วยเหลือ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการลงทุนและดำเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงานของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	อนุมัติหลักการดำเนินโครงการ	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.	65,270,410.00														
1.1	โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 9	65,270,410.00														
	1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	3,243,742.00														
	แผนการดำเนินงาน	3,243,742.00	15	1 เม.ย. 69	1 พ.ค. 69	8 พ.ค. 69	15 พ.ค. 69	12 มิ.ย. 69	19 มิ.ย. 69	22 มิ.ย. 69		29 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 70	3,243,742.00	วิธีคัดเลือก	กกอ.อพ.1 /นายโจเพชร แก้วโกคา
	ผลการดำเนินงาน															
	1.1.2 ค่าลงทุน (ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง)	62,026,668.00														
	แผนการดำเนินงาน	62,026,668.00	9	1 เม.ย. 69	1 พ.ค. 69	8 พ.ค. 69	15 พ.ค. 69	12 มิ.ย. 69	19 มิ.ย. 69	22 มิ.ย. 69		29 มิ.ย. 69	30 เม.ย. 70	62,026,668.00	E-Bidding	กกอ.อพ.1 /นายโจเพชร แก้วโกคา
	ผลการดำเนินงาน															

[illegible]

[illegible]

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานตามมาตรฐานมาตรา 25 (3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในเรื่องดังต่อไปนี้
ก. โครงการทางด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	อนุมัติหลักการดำเนินโครงการ	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้ที่สุดจัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.10	โครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างสถิติพลังงานเชิงลึกในสาขาเกษตรกรรม	4,306,396.00														
	1.10.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,306,396.00														
	แผนการดำเนินงาน	4,306,396.00	15	4 มี.ค. 69	18 มี.ค. 69	25 มี.ค. 69	3 เม.ย. 69	24 เม.ย. 69	5 พ.ค. 69	18 พ.ค. 69		8 มิ.ย. 69	7 มิ.ย. 70	4,306,396.00	วิธีคัดเลือก	แสนสุข สุวรรณสม สข. ศทส.
	ผลการดำเนินงาน															

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานตามมาตรฐานมาตรา 25 (3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในเรื่องดังต่อไปนี้

ข. การค้นคว้า วิจัย การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา การส่งเสริมและการอนุรักษ์พลังงาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์ พลังงาน และเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและวางแผนพลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	อนุมัติหลักการดำเนินการโครงการ	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.	6,850,022.80														
1.1	โครงการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมระดับชุมชน	6,850,022.80														
	1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	6,850,022.80														
	แผนการดำเนินงาน	6,850,022.80	16	8 เม.ย. 69	20 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	8 พ.ค. 69	22 พ.ค. 69	29 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 69	29 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 70	6,850,022.80	วิธีคัดเลือก	กตผ./ รุ่งฤดี 1262
	ผลการดำเนินงาน															

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานตามมาตรฐานมาตรา 25 (3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในเรื่องดังต่อไปนี้
ง. การศึกษา การฝึกอบรม และการประชุมเกี่ยวกับพลังงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	อนุมัติหลักการดำเนินโครงการ	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.	26,734,598.00														
1.1	โครงการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานรุ่นใหม่ฯ ตามรอยพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทย	8,539,430.00														
	1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	8,539,430.00														
	แผนการดำเนินงาน	8,539,430.00	16	8 เม.ย. 69	20 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	8 พ.ค. 69	22 พ.ค. 69	29 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 69	29 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 70	8,539,430.00	วิธีคัดเลือก	กผผ./ รุ่งฤดี 1262
	ผลการดำเนินงาน															
1.2	โครงการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของช่างพลังงาน	7,065,551.00														
	1.2.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	7,065,551.00														
	แผนการดำเนินงาน	7,065,551.00	16	8 เม.ย. 69	20 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	8 พ.ค. 69	22 พ.ค. 69	29 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 69	29 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 70	7,065,551.00	วิธีคัดเลือก	กผผ./ รุ่งฤดี 1262
	ผลการดำเนินงาน															
1.3	โครงการพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายในอาคารควบคุมราชการ	4,571,534.00														
	1.3.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	4,571,534.00														
	แผนการดำเนินงาน	4,571,534.00	18	1 เม.ย. 69	6 เม.ย. 69	16 เม.ย. 69	20 เม.ย. 69	14 พ.ค. 69	21 พ.ค. 69	28 พ.ค. 69		29 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 70	4,571,534.00	วิธีคัดเลือก	พง.2 กพบ.
	ผลการดำเนินงาน															
1.4	โครงการบูรณาการความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนสำหรับบุคลากรอาชีวศึกษา	6,558,083.00														
	1.4.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	6,558,083.00														
	แผนการดำเนินงาน	6,558,083.00	16	1 เม.ย. 69	8 เม.ย. 69	22 เม.ย. 69	2 พ.ค. 69	1 มิ.ย. 69	16 มิ.ย. 69	23 มิ.ย. 69		29 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 70	6,558,083.00	วิธีคัดเลือก	พง.1 กพบ./พรพิมล
	ผลการดำเนินงาน															

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานความมาตรการตามมาตรา 25 (3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนให้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรเอกชน ในเรื่องดังต่อไปนี้
จ. การโฆษณา การเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการอนุรักษ์พลังงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 16 มีนาคม 2569

	รายการ	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	อนุมัติหลักการดำเนินการโครงการ	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.	26,953,188.00														
1.1	โครงการมทรมประหยัดพลังงานระดับเศรษฐกิจพลังงานไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน (Energy Fair)	6,781,488.00														
	1.1.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา	6,781,488.00														
	แผนการดำเนินงาน	6,781,488.00	16	8 เม.ย. 69	20 เม.ย. 69	30 เม.ย. 69	8 พ.ค. 69	22 พ.ค. 69	29 พ.ค. 69	15 มิ.ย. 69	30 มิ.ย. 69	29 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 70	6,781,488.00	e-bidding	กตผ./ รุ่งฤดี 1262
	ผลการดำเนินงาน															
1.2	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน (สื่อพลังงานสร้างสรรค์ ขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน)	10,584,000.00														
	1.1.1 คำว่าจ้างดำเนินงานโครงการ	10,584,000.00														
	แผนการดำเนินงาน	10,584,000.00	16	9 มี.ค. 69	12 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69	1 เม.ย. 69	12 พ.ค. 69	5 มิ.ย. 69	12 มิ.ย. 69		29 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 70	-	e-bidding	สส./คุณบุญชัย
	ผลการดำเนินงาน															
1.3	โครงการเผยแพร่นโยบายและข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานผ่านสื่อมวลชนและสื่อดิจิทัล	9,587,700.00														
	1.3.1 คำว่าจ้างดำเนินงานโครงการ	9,587,700.00														
	แผนการดำเนินงาน	9,587,700.00	16	9 มี.ค. 69	12 มี.ค. 69	31 มี.ค. 69	1 เม.ย. 69	12 พ.ค. 69	5 มิ.ย. 69	12 มิ.ย. 69		29 มิ.ย. 69	31 ก.ค. 70	-	e-bidding	สส./คุณบุญชัย
	ผลการดำเนินงาน															