

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6
ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา)

สัญญาเลขที่ 189/58 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดขอเจริญกิจการโยธา ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 103 หมู่ที่ 2
ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดย นางทิพปภา ทองนุ่น ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 2 เมษายน 2558 และตาม
หนังสือมอบอำนาจฯ ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุง
บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ศูนย์บริการวิชาการที่ 8 (จังหวัดสงขลา) เป็นจำนวนเงิน 2,782,000.00 บาท
(สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ตามสัญญาเลขที่ 189/58 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินในข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามสัญญาข้อ 5 ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัดขอเจริญกิจการโยธา ลงวันที่ 23 เมษายน 2558

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล
ใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นางทิพปภา ทองนุ่น.....ผู้รับจ้าง
(นางทิพปภา ทองนุ่น)

ลงชื่อ.....นายอำนาจ อ่องสุทธิ.....พยาน
(นายอำนาจ อ่องสุทธิ)

ลงชื่อ.....นางสาวฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)

ห้างหุ้นส่วนจำกัดชอบเจริญกิจการโยธา

เลขที่ 103 หมู่ที่ 2 ตำบล ตะแพน อำเภอ ศรีบรรพต จังหวัด พัทลุง 93000

วันที่ 23 เมษายน 2558

เรื่อง ไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจงานจ้าง

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 189/58 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ได้ว่าจ้าง หจก.ชอบเจริญ
กิจการโยธา ปรับปรุงอาคารสำนักงาน และปรับปรุงบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ศูนย์บริการวิชาการที่ 8
(จังหวัดสงขลา)

ซึ่งทางห้างฯ ขอเรียนแจ้งไม่ประสงค์ ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามสัญญา ข้อ 5 เป็นจำนวนเงิน
417,300.00 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณา



เอกสารประกอบสัญญาเลขที่ 189/58 ก.

จุลิก