

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย

สำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์, การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย)

สัญญาเลขที่ ๔๖๔/๖๓ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๕๑๘ ถนนประชากรราษฎร์ ๑ แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์, การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และหิน กรวด ดิน ทราย) ตามสัญญาเลขที่ ๔๖๔/๖๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม ในส่วนของรายละเอียดการดำเนินโครงการ ข้อ ๕.๘ จากเดิม จัดสัมมนา แลกผลการทำงาน เพื่อบริหารจัดการโครงการ พร้อมแสดงผลการอนุรักษ์พลังงานที่เกิดขึ้น จริจากรายงานจัดการพลังงานจำนวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมงานแต่ละกลุ่ม จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ คน รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน เป็น รูปแบบการสัมมนาแบบออนไลน์ ซึ่งต่อมาสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๓) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้ปรับลดงบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาเพื่อให้ตรงกับการดำเนินการจริง และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ในส่วนข้อ ๑๐ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	คน	คนเดือน	ราคาเดิม (บาท)	ราคาขอแก้ไข สัญญา (บาท)
๑๐.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			ชุด/เที่ยว		
๑๐.๑.๒.๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	๒๗๐.๐๐	-	๗๕	๒๐,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐.๑.๒.๒ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	๗๐.๐๐	-	๗๕	๕,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐.๑.๒.๓ ค่าเดินทาง (รถตู้)	๒,๘๐๐.๐๐	-	๑	๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๓,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) คงเหลือ ๓,๘๐๕,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

/ข้อ ๓. เอกสาร...

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน.๐๖๐๘/๕๐๑๔
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันดวง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันดวง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ชาญชัย ทองประสิทธิ์.....ผู้รับจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย ทองประสิทธิ์)

ลงชื่อ.....อาวุธ เครือเขื่อนเพชร.....พยาน
(นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)

ตารางเปรียบเทียบวงเงินขออนุมัติแก้ไขหนังสือยืนยัน
โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม

รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	คน	คน- เดือน	ราคาเดิม (บาท)	ราคาขอแก้ไข สัญญา (บาท)
10.3 ค่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ การไฟฟ้า ก๊าซ การประปา และ หิน กรวด ดิน ทราบ					
10.1.1 ค่าตอบแทนบุคลากร					
10.1.1.1 ผู้จัดการโครงการ	76,700.00	1	3	230,100.00	230,100.00
10.1.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน	41,200.00	6	36	1,483,200.00	1,483,200.00
10.1.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน	41,200.00	6	42	1,730,400.00	1,730,400.00
10.1.1.4 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000.00	1	12	180,000.00	180,000.00
10.1.1.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	12,000.00	1	12	144,000.00	144,000.00
10.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			ชุด/เที่ยว		
10.1.2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	270.00	-	75	20,250.00	0.00
10.1.2.2 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	70.00	-	75	5,250.00	0.00
10.1.2.3 ค่าเดินทาง (รถตู้)	2,800.00	-	1	2,800.00	0.00
10.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			เดือน		
10.1.3.1 ค่าติดต่อสื่อสาร	5,000.00	-	12	60,000.00	60,000.00
10.1.3.2 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	3,000.00	-	12	36,000.00	36,000.00
รวม				3,892,000.00	3,863,700

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา ร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการสัมมนาปิดโครงการและรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ในรูปแบบเอกสารและ External Hard Disk จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๕ ภายในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ที่ปรึกษาได้เบิกเงินจนครบตามสัญญาแต่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ หากกิจกรรมที่โรงงานควบคุมส่งให้ พพ. อีก ที่ปรึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ พพ. กำหนด สำเร็จ ล่วงโดยไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนั้นได้อีก	<u>เดิม</u> ๗๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) <u>แก้ไขใหม่</u> ๗๓๘,๕๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)