

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานตามกฎหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	ระยะเวลา โครงการ (เดือน)	อนุมัติหลักการ ดำเนินโครงการ	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.															
1.1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการบังคับใช้กฎกระทรวงด้วยเกณฑ์มาตรฐาน อาคารด้านพลังงาน (BEC) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	4,613,200 4,613,200	18 เดือน	7 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	16 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65	16 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	26 ก.พ. 67	4,613,200	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กกอ. มอ. (ประกอบ)
1.2	โครงการพัฒนาระเบียงและกฎหมายเพื่อรองรับมาตรการ ESCO สำหรับ หน่วยงานภาครัฐ 1.2.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	3,658,500 3,658,500	18 เดือน	10 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	1 ธ.ค. 65	20 ธ.ค. 65	5 ม.ค. 66	10 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	26 ก.พ. 67	3,658,500	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กกอ. อพ.1
1.3	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานกำกับดูแลตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 (แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ.2550) 1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	963,440 963,440	12 เดือน	-	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	เป็นค่าใช้จ่าย ดำเนินงาน	กกอ.วช.
1.4	โครงการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบผู้ตรวจสอบและ รับรองการจัดการพลังงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 1.4.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา	4,446,600 4,446,600	16 เดือน	1 พ.ย. 65	11 พ.ย. 65	18 พ.ย. 65	22 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	12 ม.ค. 66	23 ม.ค. 66	-	27 ม.ค. 66	26 ม.ค. 67	4,446,600	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กกอ.วช.
1.5	โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 1.5.1 ค่าจ้างที่ปรึกษา	3,350,625 3,350,625	18 เดือน	17 ธ.ค. 65	8 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	26 ธ.ค. 65	5 ม.ค. 66	12 ม.ค. 66		19 ม.ค. 66	18 ม.ค. 67	3,350,625	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กกอ. อพ.2

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานตามกฎหมาย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา โครงการ (เดือน)	อนุมัติหลักการ ดำเนินโครงการ	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.6	โครงการโครงการโครงการศึกษาจัดทำมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานตาม มาตรา 23 มาตรา 25 และมาตรา 40 แห่ง พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงานสำหรับเครื่องจักร อุปกรณ์และวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่	6,397,400	16 เดือน													
1.6.1	ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	6,397,400		31 ต.ค. 65	11 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	24 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	6 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	30 ม.ค. 67	6,397,400	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กสอ. มอ.

วันที่พิมพ์ : 20 ธ.ค. 22

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับทั้งสิ้น	ระยะเวลา โครงการ (เดือน)	อนุมัติหลักการ ดำเนินโครงการ	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ส่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.															
1.1	โครงการ พัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อส่งเสริมการลงทุน	4,841,000	22 เดือน													
1.1.1	คำว่าจะจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	4,841,000		31 ต.ค. 65	15 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	9 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65	6 ม.ค. 66	20 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	21 ส.ค. 67	4,841,000	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กกอ. สส.
1.2	โครงการพัฒนาและติดตามผลมาตรการทางภาษีเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน	3,526,450	16 เดือน													
1.2.1	คำว่าจะจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,526,450		4 พ.ย. 65	11 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	24 พ.ย. 65	15 ธ.ค. 65	6 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	30 ม.ค. 67	3,526,450	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กสอ. มอ.
1.3	โครงการส่งเสริมมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานของบ้านอยู่อาศัย	8,435,500	16 เดือน													
1.3.1	คำว่าจะจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	8,435,500		28 ต.ค. 65	4 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	-	27 ม.ค. 66	28 ก.พ. 67	8,435,500	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	สป.กสอ.
1.4	โครงการศึกษาแนวทางการส่งเสริมการดัดแปลงรถบรรทุกและรถโดยสารขนาดเล็กเป็นรถยนต์ไฟฟ้า	5,163,400	18 เดือน													
1.4.1	คำว่าจะจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	5,163,400		28 ต.ค. 65	8 พ.ย. 65	16 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65	9 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	28 มี.ค. 67	5,163,400	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	สค. กสอ.
1.5	โครงการพัฒนานโยบายและมาตรการส่งเสริมเรือไฟฟ้าขนาดเล็ก	5,374,200	18 เดือน													
1.5.1	คำว่าจะจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	5,374,200		28 ต.ค. 65	7 พ.ย. 65	16 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	23 ธ.ค. 65	30 ธ.ค. 65	9 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	27 มี.ค. 67	5,374,200	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	สค. กสอ.

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

กระทรวงพลังงาน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลาโครงการ (เดือน)	อนุมัติหลักการดำเนินโครงการ	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.6	โครงการ ติดตามประเมินผลและพัฒนามาตรการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2565 และพลังงานทดแทน	5,247,000	16 เดือน													
1.6.1	ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	5,247,000		28 ต.ค. 65	15 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	28 พ.ย. 65	20 ธ.ค. 65	27 ธ.ค. 65	10 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	26 ม.ค. 67	5,247,000	ว่าจ้างที่ปรึกษา-วิธีคัดเลือก	ตพ. กยผ.
1.7	โครงการ โครงการศึกษาการจัดทำแผนและมาตรการการส่งเสริมและพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อไปสู่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ของไทย	4,201,800	16 เดือน													
1.7.1	ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	4,201,800		28 ต.ค. 65	24 พ.ย. 65	9 ธ.ค. 65	13 ธ.ค. 65	28 ธ.ค. 65	6 ม.ค. 66	21 ม.ค. 66		23 ม.ค. 66	22 ก.พ. 67	4,201,800	ว่าจ้างที่ปรึกษา-วิธีคัดเลือก	นย. กยผ.
1.8	โครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้กำกับดูแลปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ	2,188,000	15 เดือน													
1.8.1	ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	2,188,000		15 พ.ย. 65	22 พ.ย. 65	30 พ.ย. 65	1 ธ.ค. 65	6 ธ.ค. 65	13 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65		13 ม.ค. 66	12 ม.ค. 67	2,188,000	ว่าจ้างที่ปรึกษา-วิธีคัดเลือก	กพข.

วันที่พิมพ์ :

วันที่พิมพ์ : 20 ธ.ค. 22

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา โครงการ (เดือน)	อนุมัติหลักการ ดำเนินโครงการ	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.															
1.1	โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การพัฒนาพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน	13,360,000	16 เดือน													
1.1.1	คำว่าจ้างดำเนินงานโครงการ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	13,360,000		7 พ.ย. 65	7 พ.ย. 65	28 พ.ย. 65	1 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	9 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	29 ก.พ. 67	13,360,000	e-bidding	สส./กฤษณะ
1.2	โครงการบริหารการสื่อสารด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อ สร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน	6,669,500	16 เดือน													
1.2.1	คำว่าจ้างดำเนินงานโครงการ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	6,669,500		7 พ.ย. 65	7 พ.ย. 65	28 พ.ย. 65	1 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65	9 ม.ค. 66	13 ม.ค. 66		27 ม.ค. 66	29 ก.พ. 67	6,669,500	e-bidding	สส./กฤษณะ
1.3	โครงการ Thailand Energy Awards 2022 - 2023	14,366,600	16 เดือน													
1.3.1	คำว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	14,366,600		4 พ.ย. 65	4 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	16 ธ.ค. 65	20 ธ.ค. 65	23 ธ.ค. 65		6 ม.ค. 66	29 ก.พ. 67	14,366,600	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	สส./กฤษณะ

วันที่พิมพ์ : 20 ธ.ค. 22

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับโอน	ระยะเวลา โครงการ (เดือน)	อนุมัติหลักการ ดำเนินโครงการ	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.															
1.1	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารด้านพลังงาน (Building Energy Code : BEC) เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 1.1.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	4,736,400 4,736,400	16 เดือน													
	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน			1 พ.ย. 65	1 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	13 ธ.ค. 65	19 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65		10 ม.ค. 66	9 ม.ค. 67	4,736,400	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กพบ. ณรงค์
1.2	โครงการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานการขึ้นทะเบียนหน่วยอบรมและวิทยากรด้านการอนุรักษ์พลังงานสำหรับโรงงาน/อาคารควบคุมเพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในรูปแบบเอกชนมีส่วนร่วมค่าใช้จ่าย 1.2.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	4,590,800 4,590,800	16 เดือน													
	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน			4 พ.ย. 65	7 พ.ย. 65	11 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	13 ธ.ค. 65	19 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65		10 ม.ค. 66	9 ม.ค. 67	4,590,800	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กพบ. พรพิมล
1.3	โครงการจัดทำหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้ด้านพลังงานในรูปแบบดิจิทัล (Digital Content) 1.3.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	5,909,300 5,909,300	16 เดือน													
	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน			1 พ.ย. 65	1 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	13 ธ.ค. 65	19 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65		10 ม.ค. 66	9 ม.ค. 67	5,909,300	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กพบ. ณรงค์
1.4	โครงการพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในการสำรวจ ตรวจวัดจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 1.4.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	4,422,150 4,422,150	16 เดือน													
	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน			1 พ.ย. 65	1 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	10 พ.ย. 65	13 ธ.ค. 65	19 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65		10 ม.ค. 66	9 ม.ค. 67	4,422,150	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กพบ. พิชชา
1.5	โครงการศูนย์ทดสอบและรับรองบุคลากรด้านพลังงาน 1.5.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา	2,821,100 2,821,100	16 เดือน													
	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน			1 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	21 พ.ย. 65	19 ธ.ค. 65	22 ธ.ค. 65	26 ธ.ค. 65		9 ม.ค. 66	8 ม.ค. 67	2,821,100	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	กพบ. เอกวัฒน์

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา โครงการ (เดือน)	อนุมัติหลักการ ดำเนินโครงการ	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/ส่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.6	โครงการ พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงานสำหรับชุมชนและเกษตรกรสมัยใหม่ 1.6.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	6,639,300 6,639,300	15 เดือน													
				4 พ.ย. 65	8 พ.ย. 65	11 พ.ย. 65	14 พ.ย. 65	9 ธ.ค. 65	13 ธ.ค. 65	15 ธ.ค. 65		20 ธ.ค. 65	21 ธ.ค. 66	6,639,300	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	นางรุ่งฤดี ฉันทวิทย์
1.7	โครงการ พัฒนานักออกแบบนวัตกรรมด้านพลังงาน รุ่นเยาว์ (The Young Energy Designer) 1.7.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	4,504,300 4,504,300	15 เดือน													
				4 พ.ย. 65	8 พ.ย. 65	9 พ.ย. 65	11 พ.ย. 65	1 ธ.ค. 65	6 ธ.ค. 65	8 ธ.ค. 65		15 ธ.ค. 65	16 ธ.ค. 66	4,504,300	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	นางรุ่งฤดี ฉันทวิทย์
1.8	โครงการสร้างความรู้ เสริมทักษะโซลาร์รูฟ 1.8.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	4,177,400 4,177,400	15 เดือน													
				20 ต.ค. 65	15 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	1 ธ.ค. 65	29 ธ.ค. 65	3 ม.ค. 66	10 ม.ค. 66		15 ม.ค. 66	14 ม.ค. 67	4,177,400	ว่าจ้าง ที่ปรึกษา-วิธี คัดเลือก	นายอิทธิชัย ฉัตรเทียนชัย

วันที่พิมพ์ : 20 ธ.ค. 22

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน เงินงบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.)
 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมกลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง สุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่และพื้นที่พิเศษ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลักโอน)	ระยะเวลา โครงการ (เดือน)	ผู้รับการ สนับสนุน เสนอ proposal	พพ. พิจารณา สรุปผล proposal	พพ.สรุปผล proposal	อนุมัติ proposal	พพ.แจ้งผลและให้ผู้ ขอรับการสนับสนุน แจ้งยืนยันพร้อมจัดทำ หนังสือแจ้งยืนยัน	ผู้ขอรับการสนับสนุน แจ้งยืนยันพร้อม จัดทำหนังสือยืนยัน การขอรับการ สนับสนุน	เลขหนังสือ ยืนยันการขอรับ การสนับสนุน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ/ งานแล้วเสร็จ	สรุปผล(บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
การสนับสนุนหน่วยงาน/สนับสนุนผู้ได้รับจัดสรร														
1. โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 8	163,338,600	16 เดือน												
1.1 สนับสนุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนบริหารงานดำเนินโครงการ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	163,338,600		12 พ.ย. 65	15 พ.ย. 65	18 พ.ย. 65	23 พ.ย. 65	25 พ.ย. 65	29 พ.ย. 65		30 พ.ย. 65	29 พ.ย. 66	163,338,600	ให้การสนับสนุน	กกอ./วฤษฎ

วันที่พิมพ์ : 20 ธ.ค. 22