

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์

จำนวน 820 แห่ง

สัญญาเลขที่ 131/56 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดย นายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตาม คำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 251/2550 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2550 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท นิวตริโน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 21/254 ซอยนวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขต บึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดย นายเวนิช ชัยมงคล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 3 มกราคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 820 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 6,569,372.00 บาท (หกล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสาม ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ตามสัญญาเลขที่ 131/56 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากระบบอุปกรณ์หรือไม่ได้ใช้งาน ผู้ว่าจ้างยกเลิกรายชื่อสถานที่สำหรับงาน บำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 64 แห่ง และผู้รับจ้างขอยกเลิกรายชื่อ สถานที่สำหรับงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 1 แห่ง เนื่องจากสถานที่ หมู่บ้านโนนสะอาด หมู่ 1 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ไม่มีระบบอนามัย (สวทช.) รวมทั้งสิ้น 65 แห่ง คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงตัดลดงานบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 65 แห่ง ตามขอบเขตและเงื่อนไข (TOR) ของสัญญาเดิมข้อ 4.2.4

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1 ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 520,742.902 บาท (ห้าแสนสอง หมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 6,048,629.098 บาท (หกล้านสี่ หมื่นแปดพันหกร้อยยี่สิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2556

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. คู่สัญญาตกลงยกเลิกสัญญาข้อ 16. วรรคหนึ่ง และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้าง ยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ 6,048.63 บาท (หกพันสี่ สิบแปดบาทหกสิบสามสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุม งานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ 672.07 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสตางค์) นับถัดจากวันที่กำหนด แล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่า จ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย ดังกล่าวได้อีกด้วย”

ข้อ 6. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

6.1 หนังสือบริษัท นิวตริโน จำกัด ที่ NT 028/57 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2557

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เวนิช ชัยมงคล.....ผู้รับจ้าง

(นายเวนิช ชัยมงคล)

ลงชื่อ.....จิระนันท์ เสมพูน.....พยาน

(นายจิระนันท์ เสมพูน)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาหกรรม.....พยาน

(นายนิรันดร์ คงอุตสาหกรรม)