

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน  
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยเวียง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๑๐๕/๖๘ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน  
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีซี ไฟศาลสิน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียน  
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ ซอยสรองประภา ๒๔ ถนนสรองประภา แขวงสีกัน  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวนันท์ชพร ทองดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตาม  
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๕๐๐๘๐ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่  
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงาน  
แสงอาทิตย์กับพลังงาน โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยเวียง ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ  
จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๗,๐๘๙,๐๓๕.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นเก้าพันสามสิบห้าบาทถ้วน)  
มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๕/๖๘ ลงวันที่  
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญา

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ สัญญานี้มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หนังสือบริษัท พีซีซี ไฟศาลสิน จำกัด ที่ ดอยเวียง-๐๕ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา..... ผู้ว่าจ้าง  
(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) .....นันทพัชร ทองดี..... ผู้รับจ้าง  
(นางสาว นันทพัชร ทองดี)

(ลงชื่อ).....นิสิต จิตรธาน..... พยาน  
(นางสาว นิสิต จิตรธาน)

(ลงชื่อ).....เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์..... พยาน  
(ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)