

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และ
ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ)

สัญญาเลขที่ 138/59 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน รักษาการแทนรองอธิบดี
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ”
ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บางกอกโพลียัมพ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน
กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 37/6 หมู่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย
นายนิวัฒน์ เทพสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ที่ PPP 065/2559
ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่ง
ไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง
อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และ
ส่วนประกอบอื่นๆ) เป็นจำนวนเงิน 2,423,805.00 บาท (สองล้านสี่แสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยห้าบาทถ้วน)
กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 มกราคม 2559 ตามสัญญาเลขที่ 138/59 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพร้าว ได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่
โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการใน
สถานที่ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการแห่ง
ใหม่ คือโครงการบ้านลอบือ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีศักยภาพและลักษณะโครงการ
เทียบเท่าแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณ
ได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559แล้ว คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่
ดำเนินการ จาก “โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย” เป็น
“โครงการบ้านลอบือ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”

/ข้อ 2...

ข้อ 2. สัญญานี้ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อภายในวันที่ 11 มกราคม 2559

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท บางกอกโพลียัมพ์ จำกัดที่ PPP 061/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559

ข้อ 4. ผู้ขายยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พิชิต ทวีศรี.....ผู้ซื้อ
(นายพิชิต ทวีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน
รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นิวัฒน์ เทพสกุล.....ผู้ขาย
(นายนิวัฒน์ เทพสกุล)

ลงชื่อ.....ไพศาล มัจฉา.....พยาน
(นายไพศาล มัจฉา)

ลงชื่อ.....ฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)