

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
: กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (PR))

สัญญาเลขที่ 359/56 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วิชั่นโซน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 230/27 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยนายสุวิชา เอื้อสมศักดิ์สกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ลงวันที่ 30 เมษายน 2557 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน: กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (กิจกรรมประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (PR)) เป็นจำนวนเงิน 9,950,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กันยายน 2557 ตามสัญญาเลขที่ 359/56 ลงวันที่ 26 กันยายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ผู้ว่าจ้างจบการดำเนินการโครงการของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอตัดลดงานและปรับลดค่าจ้างตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และขอเบิกเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างฯ ข้อ 7.3 ในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และ ข้อ 7.6-7.8 และปรับลดวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2,000,000.00 (สองล้านบาทถ้วน) ทำให้วงเงินสัญญาคงเหลือเป็นจำนวน 7,950,000.00บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 และงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 1,980,000.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างฯ ข้อ 7.3 ข้อ 7.7 และ 7.8 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว”

/ข้อ 3. เอกสาร...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท วิชั่นโซน จำกัด ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส.....ผู้ว่าจ้าง
(นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายสุวิชา เอื้อสมศักดิ์สกุล.....ผู้รับจ้าง
(นายสุวิชา เอื้อสมศักดิ์สกุล)

ลงชื่อ.....นายนาวัน นาคนาวา.....พยาน
(นายนาวัน นาคนาวา)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกษัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกษัย)