

รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พลตจัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1 การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.	65,983,450.00														
1.1 โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับอาคารควบคุม	6,939,250.00	18 เดือน													
1.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอาคารเอกชนศูนย์การค้า ฟาร์มปศุสัตว์ สถานศึกษา และอาคารอื่นๆ	2,521,650.00														
แผนการดำเนินงาน	-	-	8 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	29 ต.ค. 64	2 พ.ย. 64	24 พ.ย. 64	29 พ.ย. 64	3 ธ.ค. 64		20 ธ.ค. 64	19 ธ.ค. 65	2,521,650.00	คัดเลือก	วรยุทธ คงบุญ กกอ.อพ.1
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
1.2 คำว่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอาคารเอกชนโรงพยาบาล โรงแรม สำนักงาน และอาคารอื่นๆ	2,302,700.00														
แผนการดำเนินงาน	-	-	8 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	29 ต.ค. 64	2 พ.ย. 64	24 พ.ย. 64	29 พ.ย. 64	3 ธ.ค. 64		20 ธ.ค. 64	19 ธ.ค. 65	2,521,650.00	คัดเลือก	วรยุทธ คงบุญ กกอ.อพ.1
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
1.3 คำว่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอาคารภาครัฐ	2,114,900.00														
แผนการดำเนินงาน	-	-	8 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	29 ต.ค. 64	2 พ.ย. 64	24 พ.ย. 64	29 พ.ย. 64	3 ธ.ค. 64		20 ธ.ค. 64	19 ธ.ค. 65	2,114,900.00	คัดเลือก	วรยุทธ คงบุญ กกอ.อพ.1
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
1.2 โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม	17,089,800.00	15 เดือน													
2.1 คำว่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบ	3,161,250.00														
แผนการดำเนินงาน	-	-	29 ก.ย. 64	6 ต.ค. 64	11 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	12 พ.ย. 64	19 พ.ย. 64	26 พ.ย. 64		3 ธ.ค. 64	2 ธ.ค. 65	3,161,250.00	คัดเลือก	อาวุธ เครือเขื่อนเพชร กกอ. อพ.2
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
2.2 คำว่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมโลหะ	3,161,250.00														
แผนการดำเนินงาน	-	-	29 ก.ย. 64	6 ต.ค. 64	11 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	12 พ.ย. 64	19 พ.ย. 64	26 พ.ย. 64		3 ธ.ค. 64	2 ธ.ค. 65	3,161,250.00	คัดเลือก	อาวุธ เครือเขื่อนเพชร กกอ. อพ.2
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
2.3 คำว่าจ้างปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ, การไฟฟ้า, กระดาษ และ	2,535,350.00														
แผนการดำเนินงาน	-	-	29 ก.ย. 64	6 ต.ค. 64	11 ต.ค. 64	18 ต.ค. 64	12 พ.ย. 64	19 พ.ย. 64	26 พ.ย. 64		3 ธ.ค. 64	2 ธ.ค. 65	2,535,350.00	คัดเลือก	อาวุธ เครือเขื่อนเพชร กกอ. อพ.2
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานตามกฎหมาย

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

รายการ	งบประมาณที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลาดำเนินการ (เดือน)	จัดทำข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่องให้พัสดุจัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอทางเทคนิค/ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผลว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
2.4 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	3,161,250.00 - -	- - -	29 ก.ย. 64 - -	6 ต.ค. 64 - -	11 ต.ค. 64 - -	18 ต.ค. 64 - -	12 พ.ย. 64 - -	19 พ.ย. 64 - -	26 พ.ย. 64 - -	- - -	3 ธ.ค. 64 - -	2 ธ.ค. 65 - -	3,161,250.00 - -	คัดเลือก - -	อาวุธ เครือเขื่อนเพชร กกอ. อพ.2
2.5 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาอุตสาหกรรมเคมี, โลหะมูลฐาน, ไม้และก๊าซ แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	2,535,350.00 - -	- - -	29 ก.ย. 64 - -	6 ต.ค. 64 - -	11 ต.ค. 64 - -	18 ต.ค. 64 - -	12 พ.ย. 64 - -	19 พ.ย. 64 - -	26 พ.ย. 64 - -	- - -	3 ธ.ค. 64 - -	2 ธ.ค. 65 - -	2,535,350.00 - -	คัดเลือก - -	อาวุธ เครือเขื่อนเพชร กกอ. อพ.2
2.6 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการผลิตอื่นๆ และการประปา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	2,535,350.00 - -	- - -	29 ก.ย. 64 - -	6 ต.ค. 64 - -	11 ต.ค. 64 - -	18 ต.ค. 64 - -	12 พ.ย. 64 - -	19 พ.ย. 64 - -	26 พ.ย. 64 - -	- - -	3 ธ.ค. 64 - -	2 ธ.ค. 65 - -	2,535,350.00 - -	คัดเลือก - -	อาวุธ เครือเขื่อนเพชร กกอ. อพ.2
1.3 โครงการพัฒนาศูนย์การกำกับและอนุรักษ์พลังงานในอาคารควบคุม ภาครัฐ - ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	11,939,300.00 11,939,300.00 - -	18 เดือน - -	- 8 ต.ค. 64 -	- 15 ต.ค. 64 -	- 29 ต.ค. 64 -	- 2 พ.ย. 64 -	- 24 พ.ย. 64 -	- 29 พ.ย. 64 -	- 3 ธ.ค. 64 -	- - -	- 20 ธ.ค. 64 -	- 19 ธ.ค. 65 -	- 11,939,300.00 -	- คัดเลือก -	- วรยุทธ คงบุญ กกอ.อพ.1 -
1.4 โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลอนุรักษ์พลังงานและแพลตฟอร์ม ออนไลน์เพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและ โรงงานควบคุม ด้วยระบบ e-Service - ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	9,602,400.00 9,602,400.00 - -	22 เดือน - -	- 8 ต.ค. 64 -	- 12 ต.ค. 64 -	- 16 ต.ค. 64 -	- 22 ต.ค. 64 -	- 13 พ.ย. 64 -	- 20 พ.ย. 64 -	- 27 พ.ย. 64 -	- - -	- 28 ธ.ค. 64 -	- 28 มี.ย. 66 -	- 9,602,400.00 -	- คัดเลือก -	- พงศ์พันธ์ วรสายัณห์ กกอ. วช. -
1.5 โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และวัสดุเพื่อการ อนุรักษ์พลังงานโดยการคิดจลาตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) - ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	20,412,700.00 20,412,700.00 - -	16 เดือน - -	- 1 ต.ค. 64 -	- 30 ต.ค. 64 -	- 5 พ.ย. 64 -	- 20 ต.ค. 64 -	- 30 พ.ย. 64 -	- 9 ธ.ค. 64 -	- 17 ธ.ค. 64 -	- - -	- ธ.ค. 64 -	- ธ.ค. 65 -	- 20,412,700.00 -	- คัดเลือก -	- นายธนา นาคนาวา -

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พ.พ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

[illegible]

	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1.5	โครงการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อจัดทำฐานข้อมูลทะเบียนกลางและฐานข้อมูลการบริหารจัดการโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทดแทน 1.5.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	9,730,680 9,730,680.00 - -	22 เดือน - -	- 8 ต.ค.64 -	- 12 ต.ค. 64 -	- 16 ต.ค. 64 -	- 22 ต.ค. 64 -	- 13 พ.ย.64 -	- 20 พ.ย.64 -	- 27 พ.ย.64 -	- - -	28 ธ.ค.64 -	28 มิ.ย.64 -	9,730,680.00 -	คัดเลือก -	ศทส. (พส.) -
1.6	โครงการต้นแบบระบบติดตามการบริหารจัดการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 1.6.1 ค่าว่าจ้างที่ปรึกษา แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน	11,916,750.00 11,916,750.00 - -	24 เดือน - -	- 30 ก.ย. 64 -	- 4 ต.ค. 64 -	- 5 ต.ค. 64 -	- 6 ต.ค. 64 -	- 22 ต.ค. 64 -	- 8 พ.ย. 64 -	- 10 พ.ย. 64 -	- 12 พ.ย. 64 -	19 พ.ย. 64 -	18 ก.ย. 66 -	11,916,750.00 -	คัดเลือก -	นายเทอดศักดิ์ ทองคำ ธรรมชาติ

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

[illegible]

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร

ประจำปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้ที่สุด จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ	5,972,350.00														
1.1	โครงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจนโยบาย ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	5,972,350.00	15 เดือน													
1.1.1	ค่าว่าจ้างดำเนินงานโครงการ	5,972,350.00														
	แผนการดำเนินงาน		-	8 ต.ค. 64	15 ต.ค. 64	20 ต.ค. 64	29 ต.ค. 64	22 พ.ย. 64	3 ธ.ค. 64	22 ธ.ค. 64		27 ธ.ค. 64	26 ธ.ค. 65	5,972,350.00	e-bidding	น.ส.ราตรี โชติลป
	ผลการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ
ประจำปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

[illegible]

[illegible]

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนหน่วยงาน/ผู้ได้รับจัดสรร) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคารบ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ
 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับ (หลักโอน)	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	ผู้รับการ สนับสนุน เสนอ proposal	พพ. พิจารณา สรุปผล proposal	พพ.สรุปผล proposal	อนุมัติ proposal	พพ.แจ้งผลและให้ผู้ ขอรับการสนับสนุน แจ้งยืนยันพร้อมจัดทำ หนังสือแจ้งยืนยัน	ผู้ขอรับการสนับสนุน แจ้งยืนยันพร้อม จัดทำหนังสือยืนยัน การขอรับการ สนับสนุน	เลขหนังสือ ยืนยันการขอรับ การสนับสนุน	เริ่มดำเนินการ	สิ้นสุด ดำเนินการ/ งานแล้วเสร็จ	สรุปผล(บาท)	วิธีการดำเนินงาน	หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ
การสนับสนุนหน่วยงาน/สนับสนุนผู้ได้รับจัดสรร														
1. โครงการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในเขตพระราชฐาน ระยะที่ 7	203,799,400.00	16 เดือน												
1.1 สนับสนุน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นตัวแทนบริหารงานดำเนิน โครงการ														
แผนการดำเนินงาน	203,799,400.00	-	26 ต.ค. 64	28 ต.ค. 64	1 พ.ย. 64	5 พ.ย. 64	8 พ.ย. 64	30 พ.ย. 64		30 พ.ย. 64	29 พ.ย. 65	203,799,400.00	ให้การสนับสนุน	วรัญธ คงบุญ กกอ.
ผลการดำเนินงาน		-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

แผนการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้าง/สนับสนุน (การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 แผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก
 ประจำปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564

	รายการ	งบประมาณ ที่ได้รับหลังโอน	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	จัดทำ ข้อกำหนด (TOR)	อนุมัติ (TOR)	ยกเรื่อง ให้พัสดุ จัดซื้อ/จัดจ้าง	อนุมัติหลักการ	รับข้อเสนอ ทางเทคนิค/ ราคา/เปิดซอง	เสนอสรุปผล ว่าจ้าง	อนุมัติว่าจ้าง	เลขที่สัญญา/ ใบสั่งซื้อ/สั่ง จ้าง	ทำสัญญา	สิ้นสุดสัญญา	วงเงินว่าจ้าง (บาท)	วิธีการ ดำเนินงาน	หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
1	การสนับสนุนการดำเนินงานของ พพ.															
1.1	โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน โครงการบ้าน แม่กลองน้อย ตำบลโมโกร อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดตาก	1,310,000.00														
1.1.1	คำว่าจ้างที่ปรึกษา	1,310,000.00														กพพ.
	แผนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน															

ขอยกเลิกการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ ปี 2564 ตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ พน 0506/10462 ลว. 9 กันยายน 2564