

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สัญญาเลขที่ ๓๑๘/๖๔ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายโสภณ มณีโชติ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่ง ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๘/๑๓ ซอยลาดพร้าว ๑๐
ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนายสุรินทร์ คันใจ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ สจก. ๐๐๑๐๐๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๗ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวจ้างปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วงเงินจำนวน
๑๑,๕๕๕,๒๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านห้าแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องดำเนินการ
ตามสัญญาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามสัญญาเลขที่ ๓๑๘/๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๖๔ ต่อมา ผู้ว่าจ้างมีหนังสือ พพ. ด่วนที่สุด ที่ พน ๐๕๐๑/๗๓๐๙ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
แจ้งขยายเวลาทำการตามสัญญา เป็นระยะเวลาจำนวน ๙๐ วัน (อุปสรรคจากการที่ผู้ว่าจ้างขยายเวลาการ
ก่อนนี้ผูกพันกับผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๓๐ วัน และอุปสรรคจากการที่ผู้ว่าจ้างขยายเวลาให้ผู้เข้าร่วม
โครงการทำการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๖๐ วัน) ทำให้สัญญาสิ้นสุดลงในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้จัดการโครงการคนเดิมขอลาออกจากตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๒๔ มกราคม
๒๕๖๗ บริษัทฯ จึงแสดงความประสงค์ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงผู้จัดการโครงการฯ ซึ่งมีคุณสมบัติ ผลงาน
และประสบการณ์การทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขของที่ปรึกษาโครงการ โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังอยู่ใน
ขอบข่าย และวัตถุประสงค์เดิมของสัญญา ซึ่งมีความจำเป็น และไม่ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ดังนั้น
เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปด้วยความถูกต้อง คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยการเปลี่ยนแปลงเอกสารแนบท้ายสัญญา
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ๒.๒ ผนวก ๒ ...ข้อเสนอด้านคุณภาพ ภาคผนวก ก รายละเอียด
ประวัติ และผลงานบุคลากร ภาคผนวก ก - ๑ ผู้จัดการโครงการ จากเดิม นายอิริทธิ์ ณ ถลาง เป็น
นายสงวนศักดิ์ เกษราพันธุ์

ข้อ ๒ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

หนังสือบริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด ที่ ๒๕๖๗/๐๐๙ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๗ พร้อมเอกสารประกอบ

/ข้อ ๓ ที่ปรึกษา...

ข้อ ๓ ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) โสภณ มณีโชติ..... ผู้ว่าจ้าง

(นายโสภณ มณีโชติ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) สุรินทร์ คันใจ..... ที่ปรึกษา

(นายสุรินทร์ คันใจ)

บริษัท ฟินิกซ์ คอนซัลติ้ง กรุป จำกัด

(ลงชื่อ) วัชรินทร์ บุญฤทธิ์..... พยาน

(นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์)

(ลงชื่อ) ปนัดดา ธงชัยพิมลกุล..... พยาน

(นางสาวปนัดดา ธงชัยพิมลกุล)