

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน
Display Center (ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center)

สัญญาเลขที่ 336/59 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤศจิกายน 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดย นายดนัย เอกกมล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เอ็นโซล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปิ่นฉัตร ชั้น 7
ถนนคลองลำเจียก แขวงบวมิตร เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางเปรมฤดี ศรีธัญญา ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ PDS/OG1658/59011 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงทำสัญญาว่าจ้างโครงการปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์
พลังงาน Display Center (ค่าจ้างปรับปรุงศูนย์แสดงเทคโนโลยีด้านการอนุรักษ์พลังงาน Display Center)
ในวงเงิน 39,422,758.00 บาท (สามสิบล้านเก้าพันสี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ตามสัญญา
เลขที่ 336/59 ลงวันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากจำนวนเงินค่าจ้างที่หักไว้ยังไม่สอดคล้องกับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้
เบิกไป เพื่อให้การหักเงินค่าจ้างเป็นไปโดยถูกต้อง คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขในส่วนของค่าจ้างและการจ่ายเงินตามสัญญาข้อ 4 วรรคห้า
จาก “ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้จำนวนร้อยละ 10 (สิบ) จนกว่า
จำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้เบิกไป อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าให้ครบทั้งหมดก่อนการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย” เป็น “ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างในแต่ละงวด
ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างไว้จำนวนร้อยละ 20 (ยี่สิบ) จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าที่ได้รับจ้างได้เบิกไป อย่างไรก็ตามผู้ว่าจ้างจะหักคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้ครบทั้งหมดก่อนการเบิกจ่าย
เงินงวดสุดท้าย”

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท เอ็นโซล จำกัด ที่ PDS/OG1658/59008 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ดนัย เอกกมล..... ผู้ว่าจ้าง

(นายดนัย เอกกมล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... เปรมฤดี ศรีธัญญา..... ผู้รับจ้าง

(นางเปรมฤดี ศรีธัญญา)

ลงชื่อ..... พงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง..... พยาน

(นายพงศ์พัฒน์ มั่งคั่ง)

ลงชื่อ..... นิรันดร์ คงอุตสาหกรรม..... พยาน

(นายนิรันดร์ คงอุตสาหกรรม)