

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

สัญญาเลขที่ 184/58 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสัมฤทธิ์ เหมะ ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี รักษาการแทน รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พินทองพัทลุงการโยธา ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพัทลุง มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 17/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดย นายคุณากร กลับสว่าง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน หุ้นส่วนบริษัทจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และตามหนังสือมอบอำนาจฯ ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) เป็นจำนวนเงิน 2,982,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558 ตามสัญญาเลขที่ 184/58 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินในข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาข้อ 5 ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด พินทองพัทลุงการโยธา ลงวันที่ 24 เมษายน 2558

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายสัมฤทธิ์ เหมะ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสัมฤทธิ์ เหมะ)

ผู้อำนวยการสำนักถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี
รักษาราชการแทน รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายคุณากร กลับสว่าง.....ผู้รับจ้าง
(นายคุณากร กลับสว่าง)

ลงชื่อ.....นายถาวร บุญศรี.....พยาน
(นายถาวร บุญศรี)

ลงชื่อ.....นางสาวจิตติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวจิตติกร ทินอุทัย)

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 รับที่ 6902
 วันที่ 24 เดือน มิ.ย. พ.ศ. 58
 เวลา 13.44
 นก.....ฉบับที่.....

ห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนาพลังงานทดแทน
 17/1 หมู่ที่ 8 ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
 074-651576 , 084-8607606

วันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558



เรื่อง , ขอแก้ไขสัญญาจ้าง

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 184/58 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558



ตามที่อ้างถึงห้างหุ้นส่วนจำกัดพัฒนาพลังงานทดแทนโดยนางสาวโสธรา ทองมาก ได้รับจ้างปรับปรุงถนนภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 9 (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ในสัญญาได้ระบุค่าจ้างล่วงหน้า 15% แต่ทาง หจก.ฯ ไม่ประสงค์จะเบิกเงินค่าล่วงหน้า และทางหจก.ฯ ได้มีการทำงานก่อสร้างไปแล้ว 80% ของงาน ทางหจก.ฯ จึงขอแจ้งขอสละสิทธิเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวโสธรา ทองมาก)
 หุ้นส่วนผู้จัดการ

เลขา. หน่วยงาน (ดร.อว. มุขศรี) ๑๔๗๖

เพื่อโปรดทราบ

๑๖/๖/๕๘

๒๗/๖/๕๘

☒ สบ.ก.	☐ ส.ค.ค.
☐ ก.ค.ค.	☐ ส.ค.ค.
☐ ส.ค.ค.	☐ ส.ค.ค.
☐ ส.ค.ค.	☐ ส.ค.ค.
☐ ส.ค.ค.	☐ ส.ค.ค.
☐ ส.ค.ค.	☐ ส.ค.ค.
☐ ส.ค.ค.	☐ ส.ค.ค.

16 มิ.ย. 2558
 อ.อ.อ.