

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้
แก๊สโซฮอล์ได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ 1)

สัญญาเลขที่ 122/56 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1518
ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยศาสตราจารย์ ดร. อีรวดี บุญยโสภณ ผู้มีอำนาจ
ลงนามปรากฏตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2550 และประกาศสำนัก
นายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดตั้งศูนย์บริการปรับแต่งเครื่องยนต์
ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้ผ่านทางสถาบันการศึกษาของรัฐ (ระยะที่ 1) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 15,500,000.00 บาท
(สิบห้าล้านบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ตามสัญญาเลขที่ 122/56 ลงวันที่
14 ธันวาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากข้อกำหนดรายละเอียดของสัญญา (TOR) ข้อ 3.2 ในหมวดค่าวัสดุอุปกรณ์พื้นฐานหรือ
ค่าใช้จ่าย เพื่อให้สถานศึกษาใช้ในการปรับปรุงแต่งเครื่องยนต์และประชาสัมพันธ์โครงการฯ ในพื้นที่ซึ่งผู้ว่าจ้าง
ประมาณการไว้ครอบคลุมเป้าหมายในการดำเนินการปรับแต่งเครื่องยนต์ให้สามารถใช้แก๊สโซฮอล์ได้จำนวน
200,000 คัน หรือเครื่อง แต่ในปัจจุบันมีประชาชนที่เข้ามารับบริการน้อยกว่าที่ประมาณการไว้ คู่สัญญาจึงตกลง
กันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ตามภาคผนวก ค
งวดการจ่ายเงินงวดที่ 2 จากจำนวนเงิน 8,680,000.00 บาท (แปดล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็น
7,724,336.00.00 (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน)

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1. ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 955,664.00 บาท (เก้าแสนห้า
หมื่นห้าพันหกร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 14,544,336.00 บาท (สิบสี่ล้านห้าแสนสี่
หมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ ศธ 0525/1560

ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556

/ข้อ 6. ข้อความ.....

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ธรรมยศ ศรีช่วย..... ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ..... อีรุฒิ บุญโสภณ..... ที่ปรึกษา
(นายธรรมยศ ศรีช่วย) (ศาสตราจารย์ ดร. อีรุฒิ บุญโสภณ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... ประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ..... พยาน ลงชื่อ..... ธนัท ศรีวิชัย..... พยาน
(นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ) (นายธนัท ศรีวิชัย)