

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 830 แห่ง

สัญญาเลขที่ 142/54ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เอทีพี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 85/74 หมู่ที่ 8 ซอยรัตนาธิเบศร์ ถนนรัตนาธิเบศร์ 26 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยนางเพ็ญศิริ เกียรติศักดิ์วัฒนา ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทนนทบุรี ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 9 สิงหาคม ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 830 แห่ง เป็นจำนวนเงิน 5,162,000.00 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2541 ตามสัญญาเลขที่ 142/54 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากรายชื่อที่ต้องบำรุงรักษามีรายชื่อซ้ำและมีการรื้อถอน แผงหายหรือมีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีการใช้งานและบางแห่งไฟฟ้าเข้าแล้ว คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยทำการตัดรายชื่อตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดขอบเขตและเงื่อนไขสัญญาบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ โดยตัดรายชื่อออก จำนวน 111 แห่ง ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

2.1 หนังสือบริษัทฯ L/KK/VR/11025 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554

2.2 รายการรายชื่อที่ตัดออก จำนวน 111 แห่ง

ข้อ 3. ตามข้อ 1 เมื่อตัดรายชื่อดังกล่าวออก ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 690,339.76 บาท (หกแสนเก้าหมื่นสามร้อยสามสิบเก้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) และให้ใช้วงเงิน 4,471,660.24 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบบาทยี่สิบสี่สตางค์) แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 4. กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน 2554

ข้อ 5. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ธรรมยศ ศรีช่วย..... ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... เพ็ญศิริ เกียรติศักดิ์วัฒนา..... ผู้รับจ้าง
(นางเพ็ญศิริ เกียรติศักดิ์วัฒนา)

ลงชื่อ..... กมลศักดิ์ รักชนกร..... พยาน
(นายกมลศักดิ์ รักชนกร)

ลงชื่อ..... ธัญญรัตน์ กิจพิบูลย์..... พยาน
(นางสาวธัญญรัตน์ กิจพิบูลย์)