

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

สัญญาเลขที่ ๒๕๐/๖๒ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งที่ ๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ออจหาญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ตามสัญญาเลขที่ ๒๕๐/๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๔๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการขอเสนอสิทธิการเข้าร่วมโครงการฯ ของวิสาหกิจฯ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้วิสาหกิจฯ ไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ และเพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ บรรลุวัตถุประสงค์ และสามารถบริหารสัญญาต่อไปได้ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา ในส่วนของข้อ ๖ งานที่ต้องส่งมอบ โดยการปรับลดงานที่ต้องส่งมอบ ดังนี้

ข้อ ๖.๔ จากเดิม “รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ส่งภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามข้อ ๔.๓ จำนวน ๕ แห่ง” แก้ไขเป็น “รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ส่งภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามข้อ ๔.๓ จำนวน ๒ แห่ง”

ข้อ ๖.๖ จากเดิม “รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๕ จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ส่งภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามข้อ ๔.๕ จำนวน ๕ แห่ง” แก้ไขเป็น “รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๕ จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ส่งภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามข้อ ๔.๕ จำนวน ๒ แห่ง”

ข้อ ๖.๘ จากเดิม “รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๗ จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ส่งภายใน ๕๘๗ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามข้อ ๔.๗ จำนวน ๕ แห่ง” แก้ไขเป็น “รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๗ จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด ส่งภายใน ๕๘๗ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาว่าจ้าง รายงานดังกล่าวจะประกอบด้วยรายละเอียดผลการดำเนินงานตามข้อ ๔.๗ จำนวน ๒ แห่ง”

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๓๐,๔๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ ๒๒,๘๑๑,๐๕๐.๐๐ บาท (มีสิบล้านสองแสนแปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม และแก้ไขงวดการจ่ายเงินค่าหีบรักษาในงวดที่ ๓ ถึงงวดที่ ๘ รายละเอียดดังนี้

| งวดที่ | งาน                                                                                                   | ขอบเขตการส่งงาน                                            | งวดเดิม(บาท) | งวดแก้ไข(บาท) |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ๓      | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ จำนวน ๒ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด | รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๓ (จำนวน ๒ แห่ง) | ๖๔๒,๔๕๐.๐๐   | ๓๒๑,๒๒๐.๐๐    |
| ๔      | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๔ จำนวน ๒ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด | รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๔ (จำนวน ๔ แห่ง) | ๕๖๓,๖๖๐.๐๐   | ๕๖๓,๖๖๐.๐๐    |
| ๕      | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๕ จำนวน ๒ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด | รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๕ (จำนวน ๒ แห่ง) | ๕๖๓,๖๖๐.๐๐   | ๔๘๑,๘๓๐.๐๐    |
| ๖      | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๖ จำนวน ๒ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDI ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด | รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๕ (จำนวน ๔ แห่ง) | ๕๖๓,๖๖๐.๐๐   | ๕๖๓,๖๖๐.๐๐    |
| ๗      | รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๗ จำนวน ๒ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด | รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๕ (จำนวน ๒ แห่ง) | ๕๖๓,๖๖๐.๐๐   | ๔๘๑,๘๓๐.๐๐    |
| ๘      | รายงานฉบับสมบูรณ์ (จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑๐ ชุด)       | รายละเอียดผลการดำเนินงานศึกษาทั้งหมด ตามขอบเขตงาน ๔.๑ ๔.๗  | ๕๖๓,๖๖๐.๐๐   | ๖๔๕,๒๓๐.๐๐    |
|        | การเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๔ ถึง ๗ ที่ปรึกษาสามารถเบิกได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับงวด                         |                                                            |              |               |
|        | รวมทั้งหมด                                                                                            |                                                            | ๖,๔๒๔,๔๐๐.๐๐ | ๔,๘๑๑,๐๕๐.๐๐  |

ข้อ ๓. ผู้รับจ้างยินดีจะรักษาราคาเสียงานให้ ๆ อันอาจจูงให้เกิดเพิ่มจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความระบอบสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ไม่ควรมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปจนกว่า

สัญญาที่ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน  
และคู่สัญญาต่างมีติดไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ.

ลงชื่อ..... เรืองเดช ปั่นด้าง .....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรืองเดช ปั่นด้าง)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... วีรชัย อาจหาญ.....ผู้รับจ้าง  
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)

ลงชื่อ..... อติศักดิ์ ชูสุข.....พยาน  
(นายอติศักดิ์ ชูสุข)

ลงชื่อ..... นรินทร์ คงอุตสาห์.....พยาน  
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)