

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และ ส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่โน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง (จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ)

สัญญาเลขที่ 136/59 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายพิชิต ทวีศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน รักษาการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บางกอกโพลียัมพ์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 37/6 หมู่ 6 ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยนายนิวัฒน์ เทพสกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 11 มีนาคม 2559 และหนังสือมอบอำนาจบริษัท ที่ PPP 064/2559 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายก่อสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ อาคารโรงไฟฟ้า ระบบสายส่งไฟฟ้า และส่วนประกอบอื่นๆ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านแม่โน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง(จัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝาย อาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ และส่วนประกอบอื่นๆ) เป็นจำนวนเงิน 1,848,833.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยสามสิบสาม บาทถ้วน) กำหนดส่งมอบภายในวันที่ 11 มกราคม 2559 ตามสัญญาเลขที่ 136/59 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอจอมทอง ได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่โครงการบ้านแม่โน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการในสถานที่ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการแห่งใหม่ คือโครงการบ้านแม่จรหลวง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีศักยภาพและลักษณะโครงการเทียบเท่าแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559แล้ว คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่ดำเนินการ จาก “โครงการบ้านแม่โน ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่” เป็น “โครงการบ้านแม่จรหลวง ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่”

/ข้อ 2...

ข้อ 2. สัญญานี้ผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อภายในวันที่ 11 มกราคม 2559

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท บางกอกโพลียัมพ์ จำกัดที่ PPP 060/2559 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559

ข้อ 4. ผู้ขายยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พิชิต ทวีศรี.....ผู้ซื้อ
(นายพิชิต ทวีศรี)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพลังงานทดแทน
รักษาราชการแทนรองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นิวัฒน์ เทพสกุล.....ผู้ขาย
(นายนิวัฒน์ เทพสกุล)

ลงชื่อ.....ไพศาล มัจฉา.....พยาน
(นายไพศาล มัจฉา)

ลงชื่อ.....ฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)