

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงถนน และปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7
(จังหวัดเชียงใหม่)

สัญญาเลขที่ 195/58 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 24/2 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายชวลิต ยุพาระมี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราการวิศวะก่อสร้าง รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 27 มีนาคม 2558 และตามหนังสือมอบอำนาจฯ ลงวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงถนน และปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) เป็นจำนวนเงิน 4,788,000.00 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ตามสัญญาเลขที่ 195/58 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขงวดการจ่ายเงินในข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญาข้อ 4.1 ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิศวะก่อสร้าง ที่ ปก.94/2558 ลงวันที่ 21 เมษายน 2558

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นางสาวพัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายชวลิต ยุพารมย์.....ผู้รับจ้าง
(นายชวลิต ยุพารมย์)

ลงชื่อ.....นายเปลี่ยน วาทยธรา.....พยาน
(นายเปลี่ยน วาทยธรา)

ลงชื่อ.....นางสาวจิตติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวจิตติกร ทินอุทัย)

สำนักงานใหญ่ 24/2 หมู่ 5 ตำบลแม่สุ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 50110
สาขา 2 178 หมู่ 8 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 50170
โทร. 0-5388-4388 แฟกซ์ 0-5388-4389

ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 จังหวัดปัตตานี
เลขที่รับ 205
วันที่รับ 21/12/58
เวลา 10.00 น.
ผู้รับ ผอ.ศูนย์ฯ

21 เมษายน 2558

เรื่อง ไม่ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15%

เรียน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ 195/58 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
วันที่ ๒๘/๓
ครั้งที่ ๕๓ เดือน ๒๕๕ พ.ศ. ๕๘
เวลา ๑๕.๑๘
สถานที่ ฉบับที่

บริการ บล.
เลขที่ 7543
24 ม.ค. 57
เวลา 13.43

ตามสัญญาที่อ้างถึง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปราการวิชะ ก่อสร้าง เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน และปรับปรุงระบบประปาภายในศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัด เชียงใหม่) โดยกรมฯ จะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า 15% เป็นจำนวนเงิน 718,200.00 บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันสองร้อย บาทถ้วน) ตามที่ระบุไว้ในสัญญาข้อที่ 4.1 บัดนี้ทางห้างฯได้ดำเนินการก่อสร้างงานงวดที่ 1 งวดที่ 2 และงวดที่ 3 แล้วเสร็จและ ได้ขอส่งมอบงานและขอเบิกจ่ายเงินไปแล้วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ห้างฯจึงมีความประสงค์ที่จะไม่ขอรับเงินดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอขอบคุณพระคุณยิ่ง

๒) จักรยานมาเพื่อโปรดพิจารณา จักขอบคุณพระคุณยิ่ง
สว. ๒/จนท. (Com. R. ๖๖๖) ๗/๖๖

1526 onkay

24/4/58

MK

24156.7

ขอแสดงความยินดี
 ขปราโมทย์ ครีษารณานันต์

หุ้นส่วนผู้จัดการ

☒	SUN.	☐	FRI.
☐	MON.	☐	SAT.
☐	TUE.	☐	SUN.
☐	WED.	☐	MON.
☐	THU.	☐	TUE.
☐	FRI.	☐	WED.
☐	SAT.	☐	THU.

Per Sibert
Nov Km
23/12/85

$10 \text{ } \dot{A} = 24$
 $0.2 \text{ } \dot{A}$
 $10 \text{ } \dot{A}$

①

[illegible]

ॐ श्रीगणेशाय नमः


 Երևանի քաղաքապետարան
 Բնակարան