

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๙๑/๖๘ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บลูเอ็นเนอร์จีสิสเต็ม แอนด์เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๒/๑๖ ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวธิดารัตน์ อิศะรัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่ ๑๐๐๖๑๒๒๐๐๑๔๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่
๘ กันยายน ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน
พลังงานแสงอาทิตย์กับพลังน้ำ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน บ้านดอยปู่หมื่น ตำบลแม่สาว อำเภอแม่เมาะ
จังหวัดเชียงใหม่ ๑ แห่ง จำนวนเงิน ๗,๑๘๓,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันบาทถ้วน) มีกำหนด
ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ๙๑/๖๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญา

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ สัญญานี้มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หนังสือบริษัท บลูเอ็นเนอร์จีสิสเต็ม แอนด์เทคโนโลยี จำกัด ที่ BEST๖๘๐๘๐๕/๐๐๑

ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา..... ผู้ว่าจ้าง

(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) ธิดารัตน์ อีศะรัต..... ผู้รับจ้าง

(นางสาว ธิดารัตน์ อีศะรัต)

(ลงชื่อ).....ภมร บัวทุม..... พยาน

(นาย ภมร บัวทุม)

(ลงชื่อ).....เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์..... พยาน

(ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)