

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์กับพลังงาน
โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป๋อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ๑ แห่ง

สัญญาเลขที่ ๒๑๖/๖๗ (UNIT COST) ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวพัชรี จงรักษ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท บี. เอ็น. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙๙/๑๐๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหาร
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายสุชัช ศรีแก้ว ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือ
รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ เลขที่ ขม. ๐๐๒๒๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำงานก่อสร้างระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสานพลังงาน
แสงอาทิตย์กับพลังงาน โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป๋อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๑ แห่ง เป็นจำนวนเงิน ๖,๒๕๕,๐๐๐ บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ๒๑๖/๖๗ (UNIT COST) ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๗
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญา
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ตามสัญญา ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ สัญญานี้มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
หนังสือบริษัท บี. เอ็น. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด ที่ B.N.-๒๕๖๘๐๑๐๓๒ ลงวันที่
๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....พัชรี จงรักษ์.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวพัชรี จงรักษ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ).....สุชัช ศรีแก้ว.....ผู้รับจ้าง

(นายสุชัช ศรีแก้ว)

บริษัท พี. เอ็น. โซลาร์ เพาเวอร์ จำกัด

(ลงชื่อ).....สุพจน์ จอมเขียว.....พยาน

(นายสุพจน์ จอมเขียว)

(ลงชื่อ).....ปนัดดา ธงชัยพิมลกุล.....พยาน

(นางสาวปนัดดา ธงชัยพิมลกุล)