

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการการศึกษาศักยภาพพลังงานและความเหมาะสม
การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก

สัญญาเลขที่ ๒๗๘/๖๔ ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี รองอธิบดี รักษาการแทน รองอธิบดี (ตำแหน่งเลขที่ ๒)
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒
ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นโซล จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่
ตั้งอยู่ที่ ๑๒๕ อาคารเดอะปีเพอ ชั้นที่ ๗ ถนนคลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โดยนายณัฐพันธ์ เงินบำรุง ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปราบปรามหนังสือรับรองของสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ L๑๐๐๙๑๒๐๒๘๑๐๐๙ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือ
มอบอำนาจบริษัทฯ ที่ VRW/OG๒๑๐๑/๖๕๐๐๙ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวจ้างปฏิบัติงานตามโครงการการศึกษา
พลังงานและความเหมาะสม การเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำท้ายน้ำโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดเล็ก
เป็นราคาทั้งสิ้น ๔,๙๖๔,๕๗๕.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนหกหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) กำหนดแล้ว
เสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ภายหลังที่ปรึกษาได้รับการขยายอายุสัญญาเป็นระยะเวลา
๒๒ วัน ทำให้สัญญาสิ้นสุดในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอใช้สิทธิ์ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด
ที่ กค (กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ข้อ๑.๒.๒ และหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ)
๐๔๐๕.๒/ว ๖๔๕ ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ที่อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ กำหนดค่าปรับเป็นอัตราร้อยละ ๐ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๑๐. เรื่องค่าปรับ
และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “กรณีที่ที่ปรึกษาทำงานไม่แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในข้อ ๑ ที่ปรึกษา
จะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และส่วนที่เหลือ
ที่ปรึกษาจะต้องเสียค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ (ศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง) ของวงเงิน
ค่าจ้างตามข้อ ๓ จนถึงวันที่ที่ปรึกษาปฏิบัติตามสัญญาถูกต้องครบถ้วน และผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับงานแล้ว”

ข้อ ๒. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เอ็นโซล จำกัด ที่ TRM/OR๒๑๐๑/๖๕๐๐๖-๑ ลงวันที่

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ข้อ ๓. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี.....ผู้ว่าจ้าง

(นายอนิรุทธิ์ ธนกรมนตรี)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

รองอธิบดี (ตำแหน่งเลขที่ ๒) ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ณัฐพันธุ์ เงินบำรุง.....ที่ปรึกษา

(นายณัฐพันธุ์ เงินบำรุง)

ลงชื่อ.....สมพงษ์ พงศ์สุภาพ.....พยาน

(นายสมพงษ์ พงศ์สุภาพ)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน

(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)