

สำเนา

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาซื้อขายเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องหีบสับคั่ว เครื่องกะเทาะเปลือกสับคั่ว เครื่องกรองน้ำมันสับคั่ว และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ โครงการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศกัมพูชา

สัญญาเลขที่ 201/51 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิ เทรตดิ้ง ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 90/1 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนายรัฐพนธ์ เทพวัลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้กักตุนนิคมคอกปรกฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงราย ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชน ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องหีบสับคั่ว เครื่องกะเทาะเปลือกสับคั่ว เครื่องกรองน้ำมันสับคั่ว และอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ โครงการสาธิตการผลิตไบโอดีเซลชุมชนโดยจัดทำต้นแบบผลิตไบโอดีเซลในประเทศกัมพูชา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 866,272.00 บาท (แปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2551 ตามสัญญาเลขที่ 201/51 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2551 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากมีอุปสรรคไม่สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการติดตั้งและทดสอบการผลิตไบโอดีเซลในประเทศกัมพูชาได้ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถส่งของตามสัญญาได้ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงตัดลดงาน ลดเงิน ลดระยะเวลาการส่งมอบของตามขอบเขตและเงื่อนไขในการจัดซื้อข้อ 7.2 (TOR) ของสัญญาเดิม

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1. ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 121,231.00 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 745,041.00 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. ยกเลิกค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างตามสัญญาข้อ 6.งวดที่ 2 และงวดที่ 3 ของสัญญาเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

/ผู้ซื้อ.....2

ผู้ซื้อจะจ่ายเงินให้ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน 138,650.60 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันหก ร้อยห้าสิบบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบ ระบบผลิตไบโอดีเซล ระบบบำบัดน้ำเสีย BOQ ไม่เกิน 200 ม./ลิตร เครื่องกะเทาะเมล็ดสบู่ดำ เครื่องหีบสบู่ดำ เครื่องกรองน้ำมันสบู่ดำ น้ำมันพืชใช้แล้ว เมล็ดสบู่ดำ สารเคมีเพื่อการทดสอบ อุปกรณ์พื้นฐานเสริมความปลอดภัย (20 รายการ) เครื่องมือซ่อมบำรุงพร้อมกล่อง เก็บพัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 4. ผู้ซื้อตกลงลดระยะเวลาทำงานลง 9 วัน โดยสัญญาจะสิ้นสุดภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 และตกลงขยายระยะเวลาสัญญาให้แก่ผู้ขายออกไปอีก 136 วัน เนื่องจาก อุปสรรคการรื้อออกของผู้ซื้อชี้จุดสถานที่ติดตั้ง และรื้อออกความพร้อมจากประเทศกัมพูชา โดยสัญญาจะ สิ้นสุดภายในวันที่ 12 เมษายน 2553

และตกลงขยายระยะเวลาสัญญาจากอุปสรรคที่ผู้ซื้อต้องรื้อออกการพิจารณาอนุมัติแก้ไข สัญญา ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2552 ถึงวันลงนามในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม โดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553

ข้อ 5. ผู้ขายยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

ข้อ 7. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

7.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด นิธิ เทรคคิง ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....รัฐพนธ์ เทพวัลย์.....ที่ปรึกษา
(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ) (นายรัฐพนธ์ เทพวัลย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วิเชียร รักอาชีพ.....พยาน ลงชื่อ.....ธวัช ศรีวิชัย.....พยาน
(นางวิเชียร รักอาชีพ) (นายธวัช ศรีวิชัย)