

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ  
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๑๐๒/๖๘ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายณัฏฐ์ วงศ์วัฒนา รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน  
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เพาเวอร์ โนว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๒๕๘ ซอยพัฒนาการ ๖๑ แขวงประเวศ เขตประเวศ  
กรุงเทพมหานคร โดย นางสาวพจณี ภาจำรงค์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง  
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๑๐๐๖๑๒๒๐๐๓๓๘๒๑  
ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานปรับปรุงเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองลำปลอก ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ๑ โครงการ  
จำนวนเงิน ๖,๐๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท (หกล้านหกหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) มีกำหนดตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘  
ถึงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตามสัญญาเลขที่ ๑๐๒/๖๘ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้  
เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามสัญญา

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ สัญญานี้มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ หนังสือบริษัท เพาเวอร์ โนว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เอกสารเลขที่ DEDE-KLP๒-๐๐๘/๒๐๒๕

ลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้....

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา  
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) .....นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา..... ผู้ว่าจ้าง

(นาย นันทนิษฐ์ วงศ์วัฒนา)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ) .....พจณี ภาจำรงค์..... ผู้รับจ้าง

(นางสาวพจณี ภาจำรงค์)

(ลงชื่อ).....ศุภชัย เขาวีศวชัย..... พยาน

(นายศุภชัย เขาวีศวชัย)

(ลงชื่อ).....สุภัทรา สังข์ทอง..... พยาน

(นางสาวสุภัทรา สังข์ทอง)