

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง

สัญญาเลขที่ 258/57 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท วิกเตอร์ โล่ติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 104/24-28
ซอยพระยามนรารัตนา แยก 35-9 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยนายชินทร์ ปรีดตะพงศาชัย
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ประเภทพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง เป็นจำนวนเงิน 2,521,990.00 บาท (สองล้านห้าแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยผู้ขายจะต้องส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาภายในวันที่ 26 สิงหาคม
2557 ตามสัญญาเลขที่ 258/57 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากในข้อกำหนด ขอบเขตและเงื่อนไข ในข้อย่อย 5.2 ของข้อกำหนดรายละเอียด 6.2
ระบุว่า “ฐานเสาระบบไฟฟ้าจราจร หรือระบบไฟกระพริบมีขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.50
เมตร...” คลาดเคลื่อนไม่ตรงกับแบบที่ระบุขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร และในข้อย่อย
ที่ 7.1 การส่งมอบอุปกรณ์ฯ ระบุสถานที่ส่งมอบที่ 2 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) 2.2 วัดโคกเกตุ
บุญญศิริ ตำบลปลายโพธิ์ อำเภอมะนัง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งไม่ตรงตามที่ได้รับอนุมัติไว้คือ วัดมโนธรรมาราม
(นางโน) ตำบลม่วงชุม อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ดังนั้น เพื่อให้รายละเอียดในข้อกำหนด ขอบเขตและเงื่อนไข
ในข้อย่อย 5.2 ถูกต้องสอดคล้องกับแบบ และข้อย่อยที่ 7.1 ถูกต้องตรงตามที่ได้รับอนุมัติ คู่สัญญาจึงตกลงกัน
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อกำหนด
ขอบเขตและเงื่อนไข ในข้อ 5.2 ของข้อกำหนดรายละเอียด 6.2 จาก “ฐานเสาระบบไฟฟ้าจราจร หรือระบบ
ไฟกระพริบมีขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.50 เมตร...” เป็น “ฐานเสาระบบไฟฟ้าจราจร
หรือระบบไฟกระพริบมีขนาดไม่น้อยกว่าความกว้าง 0.40 เมตร ยาว 0.40 เมตร...” เพื่อให้ถูกต้องตรงตามแบบ

/ข้อ 2. คู่สัญญา...

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขสถานที่ส่งมอบในข้อย่อยที่ 7.1 การส่งมอบอุปกรณ์ฯ ระบุสถานที่ส่งมอบที่ 2 ศูนย์บริการวิชาการที่ 2 (จังหวัดราชบุรี) 2.2 วัดโคกเกตุบุญญศิริ ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็น วัดมโนธรรมาราม (นางโน) ตำบลม่วงชุม อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ตรงกับสถานที่ที่ได้รับอนุมัติ

ข้อ 3. สัญญานี้มีกำหนดส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัท วิคเตอร์ โลห์ตัง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ VT1406029 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2557

ข้อ 5. ผู้ขายยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายทวารัฐ สุตะบุตร.....ผู้ซื้อ
(นายทวารัฐ สุตะบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายชรินทร์ ปรีดะพงศาชัย.....ผู้ขาย
(นายชรินทร์ ปรีดะพงศาชัย)

ลงชื่อ.....นายอำนาจ อ่องสุทธิ.....พยาน
(นายอำนาจ อ่องสุทธิ)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)