

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) [คำว่าจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) (One Stop Service)]

สัญญาเลขที่ 353/56 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดตกลงรับจ้างปฏิบัติงานโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) [คำว่าจ้างที่ปรึกษาจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) (One Stop Service)] เป็นจำนวนเงิน 20,000,000.00 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ตามสัญญาเลขที่ 353/56 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่คุณว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้คุณว่าจ้างจบการดำเนินโครงการของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอตัดลดงานและปรับลดค่าจ้างตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และขอเบิกเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คู่สัญญาททั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษาฯ ข้อ 4.6 ข้อ 4.7 และข้อ 4.8 โดยการตัดลดงานทำให้คงเหลือวงเงินตามสัญญา 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน)

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายค่าจ้างงวดที่ 4 ถึงงวดที่ 10 ในภาคผนวก ค. ของสัญญา และให้ที่ปรึกษาคืนเงินล่วงหน้าเป็นจำนวนเงิน 1,800,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. เอกสาร

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ ศธ 5614(3)/440 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ดร.วีรชัย อาจหาญ.....ที่ปรึกษา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันดวง.....พยาน

(นายเรืองเดช ปันดวง)

ลงชื่อ.....ธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)