

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
สำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และกระดาษ)

สัญญาเลขที่ ๔๖๒/๖๓ ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๓ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เบญจปิยะพร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ที่ อว ๖๖๐๓๐๑.๓.๑๐/๒๐๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แทนท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม (กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และกระดาษ) ตามสัญญาเลขที่ ๔๖๒/๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๙๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) กำหนดการดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดข้อเสนอโครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม ในส่วนของรายละเอียดการดำเนินโครงการ ข้อ ๕.๘ จากเดิม จัดสัมมนา แลกผลการทำงาน เพื่อบริหารจัดการพลังงานจำนวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง โดยต้องมีผู้เข้าร่วมงานแต่ละกลุ่ม จำนวนไม่น้อยกว่า ๗๕ คน รวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ คน เป็น รูปแบบการสัมมนาแบบออนไลน์ ซึ่งต่อมาสักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑๓) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยอนุมัติให้ปรับลดงบประมาณในส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยปรับลดวงเงินตามสัญญาเพื่อให้ตรงกับการดำเนินการจริง และให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการฯ ในส่วนข้อ ๑๐ รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	คน	คนเดือน	ราคาเดิม (บาท)	ราคาขอแก้ไข สัญญา (บาท)
๑๐.๑.๒ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			ชุด/เที่ยว		
๑๐.๑.๒.๑ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	๒๗๐.๐๐	-	๗๕	๒๐,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐.๑.๒.๒ ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	๗๐.๐๐	-	๗๕	๕,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐
๑๐.๑.๒.๓ ค่าเดินทาง (รถตู้)	๒,๘๐๐.๐๐	-	๑	๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐

ข้อ ๒. การแก้ไขสัญญาตามข้อ ๑. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม ๓,๘๙๑,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน) คงเหลือ ๓,๘๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

/ข้อ ๓. เอกสาร...

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ที่ พน.๐๖๐๘/๕๐๑๔
ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ข้อ ๔. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิม
ทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันด้วง)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ฉัตรชัย เบญจปิยะพร.....ผู้รับจ้าง
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรชัย เบญจปิยะพร)

ลงชื่อ.....อาวุธ เครือเขื่อนเพชร.....พยาน
(นายอาวุธ เครือเขื่อนเพชร)

ลงชื่อ.....นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)

ตารางเปรียบเทียบวงเงินขออนุมัติแก้ไขหนังสือยื่น
โครงการกำกับดูแลการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมายสำหรับโรงงานควบคุม

รายการ	ราคาต่อหน่วย (บาท)	คน	คน- เดือน	ราคาเดิม (บาท)	ราคาขอแก้ไข สัญญา (บาท)
10.1 ค่าจ้างที่ปรึกษากลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ และกระดาษ					
10.1.1 ค่าตอบแทนบุคลากร					
10.1.1.1 ผู้จัดการโครงการ	76,700.00	1	3	230,100.00	230,100.00
10.1.1.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงาน	41,200.00	6	36	1,483,200.00	1,483,200.00
10.1.1.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์พลังงาน	41,200.00	6	42	1,730,400.00	1,730,400.00
10.1.1.1.4 เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ	15,000.00	1	12	180,000.00	180,000.00
10.1.1.1.5 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	12,000.00	1	12	144,000.00	144,000.00
10.1.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			ชุด/เที่ยว		
10.1.1.2.1 ค่าอาหารและเครื่องดื่ม	270.00	-	75	20,250.00	0.00
10.1.1.2.2 ค่าจัดทำเอกสารประกอบการสัมมนา	70.00	-	75	5,250.00	0.00
10.1.1.2.3 ค่าเดินทาง (รถตู้)	2,800.00	-	1	2,800.00	0.00
10.1.1.3 ค่าใช้จ่ายสำนักงาน			เดือน		
10.1.1.3.1 ค่าติดต่อสื่อสาร	5,000.00	-	12	60,000.00	60,000.00
10.1.1.3.2 ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	3,000.00	-	12	36,000.00	36,000.00
รวม				3,892,000.00	3,863,700

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
<u>งวดที่ ๔</u> (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา ร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ รายงานผลการสัมมนาปิดโครงการและรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร ในรูปแบบเอกสารและ External Hard Disk จำนวน ๖ ชุด (ต้นฉบับ ๑ ชุด สำเนา ๕ ชุด) ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๗.๕ ภายในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ที่ปรึกษาได้เบิกเงินจนครบตามสัญญาแต่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ หากกิจกรรมที่โรงงานควบคุมส่งให้ พพ. อีก ที่ปรึกษาต้องดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนและวิธีการที่ พพ. กำหนด สำเร็จ ล่วงโดยไม่สามารเบิกค่าใช้จ่ายในกิจกรรมนั้นได้อีก	<u>เดิม</u> ๗๗๘,๒๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองร้อยหกสิบ บาทถ้วน) <u>แก้ไขใหม่</u> ๗๔๙,๙๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)