

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการพัฒนาพลังงานลมเพื่อสูบน้ำ ระยะที่ 1
(คำว่าจ้างทำกังหันลมสูบน้ำ โครงการเสาและปั้มน้ำ พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน6ชุด)

สัญญาเลขที่ 226/52 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท แพร่ พ.การช่าง 2504 จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 49 หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกิตติยา เพาพาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2553 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำกังหันลมสูบน้ำโครงการเสาและปั้มน้ำ พร้อมติดตั้งและทดสอบโครงการพัฒนาพลังงานลมเพื่อสูบน้ำ ระยะที่ 1 (คำว่าจ้างทำกังหันลมสูบน้ำ โครงการเสาและปั้มน้ำ พร้อมติดตั้งและทดสอบ จำนวน6ชุด) เป็นจำนวนเงิน 989,964.00 บาท (เก้าแสนหนึ่งแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 45วันนับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เข้าปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ตามสัญญาเลขที่ 226/52 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

แต่เนื่องจากผู้รับจ้างขอเปลี่ยนค่าประกันจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกัน คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงเปลี่ยนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในข้อ3 ของสัญญาเดิมโดยเปลี่ยนหลักประกันเงินสดตามใบเสร็จรับเงินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เล่มที่ 098 เลขที่48 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 จำนวนเงิน 49,499 บาท(สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) เป็นหนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) สาขาแพร่ เลขที่ 53-42-2951-3 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 49,499.00 บาท (สี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)

ข้อ 2. กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552

/ข้อ 3 ...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัทที่ PK 8/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....กิตติยา เพาพาน.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกิตติยา เพาพาน)

ลงชื่อ.....ไกรวัลย์ ครุฑกุล.....พยาน

(นายไกรวัลย์ ครุฑกุล)

ลงชื่อ.....ธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์.....พยาน

(นางสาวธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์)