

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง
โดยใช้กลไก ESCO อาคารควบคุมภาครัฐ

สัญญาเลขที่ 170/56 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตาม
คำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอ็นอาร์ เอสอาร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 94/163 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขต
บางเขน กรุงเทพมหานคร โดยนายสมพงษ์ ตี๋บาศศ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา”
อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ประสิทธิภาพสูง โดยใช้กลไก ESCO อาคารควบคุมภาครัฐ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 5,743,653.00 บาท (ห้าล้าน
เจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 ตามสัญญาเลขที่
170/56 ลงวันที่ 4 มกราคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากยังไม่มีอาคารใดดำเนินการรื้อถอน/ติดตั้ง เพื่อปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการ
ดำเนินงานของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ.) หรือ การไฟฟ้านครหลวง(กฟน.) ซึ่งยังไม่มีอาคารภาครัฐพร้อม
สำหรับการให้เข้าเยี่ยมชม และจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่การดำเนินโครงการ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดตกลงตัดลดงาน ลดเงิน ตามขอบเขตและเงื่อนไข (TOR) ของสัญญาเดิม ตาม
รายละเอียดแนบท้ายสัญญา

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1. ทำให้วงเงินในสัญญาลดลง 937,195.00 บาท (เก้าแสนสาม
หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) และคู่สัญญาดตกลงให้วงเงิน 4,806,458.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนหก
พันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. ยกเลิกค่าจ้างและวิธีการจ่ายเงินในภาคผนวก ค. เงินค่าจ้างงวดที่ 3, งวดที่ 4 และ งวดที่ 5
ของสัญญาเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงาน ความก้าวหน้าฉบับที่ 3 จำนวน 5 ชุด และในรูปของ CD จำนวน 5 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.2 ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	945,413.25 บาท (เก้าแสนสี่หมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบสาม บาทยี่สิบห้าสตางค์)

งวดที่ 4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 4 จำนวน 5 ชุด และในรูปของ CD จำนวน 5 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.2 ภายในวันที่ 3 กันยายน 2556 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	544,047.95 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นสี่พันสี่สิบเจ็ดบาทเก้าสิบห้าสตางค์)
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งรายงานฉบับสุดท้าย และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จำนวนอย่างละ 6 ชุด และในรูปของ CD จำนวน 6 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.3 ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	732,352.95 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบสองบาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ข้อ 4. กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

ข้อ 5. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 6. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

6.1 หนังสือบริษัท เอ็นอาร์ เอสอาร์ จำกัด ที่ NRSR 090/2556 ลงวันที่ 16 กันยายน 2556

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามสัญญาเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ทวารัฐ สุตะบุตร.....ผู้ว่าจ้าง

(นายทวารัฐ สุตะบุตร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... สมพงษ์ ตีบกาศ.....ที่ปรึกษา

(นายสมพงษ์ ตีบกาศ)

ลงชื่อ..... โกมล บัวเกต.....พยาน

(นายโกมล บัวเกต)

ลงชื่อ..... นิรันดร์ คงอุตสาหกรรม.....พยาน

(นายนิรันดร์ คงอุตสาหกรรม)