

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างทำกังหันลมสูบน้ำโครงการเสาและปั้มน้ำพร้อมติดตั้งและทดสอบ
โครงการพัฒนาพลังงานลมเพื่อสูบน้ำ ระยะที่ 1

สัญญาเลขที่ 181/52 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 65/2546 ลงวันที่ 25
มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท แพร่ พ.การช่าง 2504 จำกัด
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 49
หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยนางสาวกิตติยา เพาพาน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติ
บุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 2 สิงหาคม
2553 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำกังหันลมสูบน้ำโครงการเสาและปั้มน้ำ
พร้อมติดตั้งและทดสอบ โครงการพัฒนาพลังงานลมเพื่อสูบน้ำ ระยะที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ อ.คอยสะเกิด จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 310,300.00 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสาม
ร้อยบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานที่รับจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัดจากวันที่แจ้งเข้าปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ตามสัญญาเลขที่ 181/52 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “สัญญาเดิม”

แต่เนื่องจากผู้รับจ้างขอเปลี่ยนค่าประกันจากเงินสดเป็นหนังสือค้ำประกัน คู่สัญญาจึงตกลง
กันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดตกลงเปลี่ยนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาในข้อ 3 ของสัญญาเดิมโดย
เปลี่ยนหลักประกันเงินสดตามใบเสร็จรับเงินของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เล่มที่ 098
เลขที่ 12 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2552 จำนวนเงิน 15,515.00 บาท เป็น หนังสือค้ำประกันธนาคารกสิกรไทย จำกัด
(มหาชน) สาขาแพร่ เลขที่ 53-42-2951-2 ลงวันที่ 20 กันยายน 2553 เป็นจำนวนเงิน 15,515.00 บาท

ข้อ 2. กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2552

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัทที่ PK 9/2553 ลงวันที่ 20 กันยายน 2552

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....กิตติยา เพาพาน.....ผู้รับจ้าง

(นางสาวกิตติยา เพาพาน)

ลงชื่อ.....ไกรวัลย์ คุรุฑกุล.....พยาน

(นายไกรวัลย์ คุรุฑกุล)

ลงชื่อ.....ธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์.....พยาน

(นางสาวธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์)