

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

สัญญาเลขที่ 287/56 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายประมวล จันทรพงษ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โอซิโด เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนแทรกเตอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 60/3 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี โดยนางมนิรัตน์ ตะนารัตน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดปทุมธานี ลงวันที่ 4 เมษายน 2556 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 24 กันยายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน เป็นจำนวนเงิน 28,160,000.00 บาท (ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 365 วันนับจากวันที่ผู้ว่าจ้างแจ้งให้เข้าดำเนินการ ซึ่งผู้รับจ้างได้รับแจ้งให้เข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ดังนั้นกำหนดส่งมอบงานตามสัญญาคือวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 287/56 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากในสัญญาข้อ 4. แห่งสัญญาเดิม ไม่ได้มีการระบุให้สามารถส่งมอบงานและเบิกค่าจ้างข้ามงวดให้แก่ผู้รับจ้างได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถส่งมอบงานและเบิกค่าจ้างข้ามงวดได้ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยเพิ่มเติมข้อความในข้อ 4 มีข้อความดังนี้ “ ทั้งนี้ ค่าจ้างงวดที่ 2 ถึงงวดที่ 5 นั้น ผู้รับจ้างสามารถขอเบิกเงินงวดใดก่อนก็ได้ โดยไม่ต้องเรียงลำดับ”

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดส่งมอบงานวันที่ 1 พฤษภาคม 2557

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท โอซิโด เอ็นจิเนียริงแอนด์คอนแทรกเตอร์ จำกัด ที่ กพท.019/2556 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2556

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้...

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายประมวล จันทร์พงษ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายประมวล จันทร์พงษ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นางมณีนรัตน์ ตะนารัตน์.....ผู้รับจ้าง
(นางมณีนรัตน์ ตะนารัตน์)

ลงชื่อ.....นายมนัสวี ฮะกิมิ.....พยาน
(นายมนัสวี ฮะกิมิ)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกษัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกษัย)