

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการ
พัฒนาพลังงานลมเพื่อสูบน้ำ ระยะที่ 1

สัญญาเลขที่ 171/47 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 11 เดือน มกราคม 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดย นายกุลล ชีวากร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน รักษาการแทน รองอธิบดี
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง
กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1518 ถนนประชากรราษฎร์ 1 แขวง
วงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เขียงฉิน ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน
มหาวิทยาลัยฯ ปรากฏตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2041/2555 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2555 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการพัฒนาพลังงานลมเพื่อสูบน้ำ
ระยะที่ 1 เป็นจำนวนเงิน 450,000.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2549
ตามสัญญาเลขที่ 171/47 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2547 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากได้มีการประชุมหารือร่วมกันตามรายงานการประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552 เห็นว่ามี
ข้อมูลทางด้านวิชาการเพียงพอแล้ว และงานส่วนที่เหลือคือ งานงวดที่ 4 (TOR ข้อ 6.3) และงานงวดที่ 5 (TOR ข้อ 6.4)
เป็นงานด้านเอกสารซึ่ง พพ. สามารถดำเนินการเองได้ โดยไม่กระทบต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทั้งยัง
เป็นการประหยัดงบประมาณ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดกลงทำการแก้ไขโดยตัดลดปริมาณงานตามขอบเขตและเงื่อนไขการว่าจ้างที่
ปรึกษาในฐานะผู้เชี่ยวชาญประจำโครงการพัฒนาพลังงานลมเพื่อสูบน้ำ ระยะที่ 1 (TOR) ข้อ 6.3 และ ข้อ 6.4

ข้อ 2. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 1. ทำให้ต้องมีการปรับลดวงเงินตามสัญญาจากเดิม 450,000.00
บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ปรับลดลง 180,000.00 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือ 270,000.00
บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาจึงตกลงใช้วงเงินนี้แทนวงเงินสัญญาเดิม

ข้อ 3. คู่สัญญาดกลงทำการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน ตามภาคผนวก ค. โดยคงงวดที่ 1, งวดที่ 2
และงวดที่ 3 ไว้ตามเดิมทุกประการ และยกเลิกงวดที่ 4 และงวดที่ 5

ข้อ 4. การแก้ไขสัญญาตามข้อ 3 ทำให้ต้องมีการปรับลดระยะเวลาลง 365 วัน คือตั้งแต่
24 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2549 จากเดิมสัญญาสิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2549 จึงทำให้สัญญา
สิ้นสุดวันที่ 23 มิถุนายน 2548

/ข้อ 5. สัญญา...

ข้อ 5. สัญญานี้มีกำหนดปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2548

ข้อ 6. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

6.1 รายงานการประชุม สัญญาเลขที่ 171/47 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2547 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2552

6.2 หนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ ศร 0525/4070 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2558

ข้อ 7. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 8. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป ตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายกุศล ชีวากร.....ผู้ว่าจ้าง
(นายกุศล ชีวากร)

ผู้อำนวยการสำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน
รักษาราชการแทน รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เชียงฉิน.....ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เชียงฉิน)

ลงชื่อ.....นายเรืองเดช ปันด้วง.....พยาน
(นายเรืองเดช ปันด้วง)

ลงชื่อ.....นางสาวฐิติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวฐิติกร ทินอุทัย)