

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน  
ในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้)

สัญญาเลขที่ 121/56 ก.

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี รักษาการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์  
พลังงาน ตามคำสั่งกระทรวงพลังงาน ที่ 52/2557 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน  
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปัญญา ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก  
แขวงνωมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร โดยนายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557  
และหนังสือมอบอำนาจบริษัทที่ JST/09ES/140918 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  
“ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้างปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมวัสดุและอุปกรณ์เพื่อ  
การอนุรักษ์พลังงานในโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก (กลุ่มที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก  
ภาคใต้) เป็นจำนวนเงิน 11,850,250.00 บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษา  
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2556 ตามสัญญาเลขที่ 121/56 ลงวันที่ 19 ธันวาคม  
2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่คุณว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้คุณว่าจ้างจบการดำเนิน  
โครงการของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้  
ดำเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และที่ปรึกษาได้มีหนังสือขอตัดลดงานและ  
ปรับลดค่าจ้างตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และขอเบิกเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คู่สัญญา  
ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างที่ปรึกษา ข้อ 4.8-4.10 และปรับลด  
วงเงินตามสัญญาคงเหลือ โดยการตัดลดงานทำให้วงเงินตามสัญญาคงเหลือ 5,667,433.33 บาท (ห้าล้าน  
หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสามสิบบาทสามสิบสามสตางค์)

/ข้อ 2. ทำการ...

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายค่าจ้างในภาคผนวก ค. และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้ “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับที่ปรึกษาเป็นจำนวนเงิน 3,297,383.33 บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบสามสตางค์) และหักคืนเงินล่วงหน้าจำนวน 1,303,527.50 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสามพันห้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อที่ปรึกษาได้ส่งมอบรายงานฉบับสุดท้ายตามข้อ 6.3 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว”

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัทยา ที่ PSP/09ES/140872 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง  
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์.....ที่ปรึกษา  
(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)

ลงชื่อ.....นายประเสริฐ วีระพงศ์.....พยาน  
(นายประเสริฐ วีระพงศ์)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน  
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)