

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้กำกับดูแลปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ

สัญญาเลขที่ ๓๙๔/๖๕ ก.

สัญญานับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุรีย์ จรุงศักดิ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เบสท์เอ็น จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ ๖๘/๑ ซอยอินทามระ ๒๑ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยนายสุภกิต สมศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง ที่ ๑๐๐๙๒๐๙๖๑๖๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวจ้างปฏิบัติงานตามโครงการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบติดตามสถานภาพเชื้อเพลิงชีวภาพเพื่อใช้กำกับดูแลปริมาณเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงในประเทศ ตามสัญญาเลขที่ ๓๙๔/๖๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๘๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากที่ปรึกษาได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาแล้ว ที่ปรึกษามีความเห็นเพื่อให้ พพ. สามารถนำข้อมูลจากการศึกษาและสามารถใช้ประโยชน์จากระบบที่ทำการพัฒนาเร็วขึ้น ที่ปรึกษาจึงขอปรับแผนการทำงานเพื่อให้สามารถส่งมอบรายงานฉบับสุดท้ายเร็วกว่าที่กำหนดไว้ในสัญญาเป็นระยะเวลา ๑๕ วัน ซึ่งในการปรับแผนการทำงานนี้ที่ปรึกษาไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้การบริหารสัญญาสามารถดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยให้ยกเลิกข้อความในสัญญา ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง ๑.๒ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ที่ปรึกษาจะต้องเริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และจะต้องดำเนินการตามสัญญานี้ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗”

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยให้ยกเลิกข้อความในสัญญา เอกสารภาคผนวก ๓ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง งวดการจ่ายเงินงวดที่ ๔ และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ ๔ (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา ร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาส่ง รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) ประกอบด้วย รายการหลัก จำนวน ๑๐ ชุด รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร จัดทำเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๐ ชุด และบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑๐ ชุด และ External Hard Disk จำนวน ๑ ตัว ทั้งนี้รายงานต่างๆที่เป็น ฉบับสมบูรณ์ให้เข้าปกชนิดอบมัน และเข้าสแกน อย่างดี เนื้อหาครอบคลุม TOR ข้อ ๔.๑-๔.๑๒ รวมถึง Source Code ของระบบที่ได้พัฒนาขึ้นให้ถือว่าเป็น ส่วนหนึ่งของรายงานฉบับสุดท้าย ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๖.๔ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	๔๓๖,๘๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ข้อ ๓. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือบริษัท เบสท์เอ็น จำกัด ที่ BN๒๓๐๗/๐๐๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ข้อ ๔. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล ใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุริย์ จรุงศักดิ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุริย์ จรุงศักดิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สุภกิตต์ สมศรี.....ที่ปรึกษา
(นายสุภกิตต์ สมศรี)

ลงชื่อ.....สยาม มัชฌิมา.....พยาน
(นายสยาม มัชฌิมา)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)