

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน
(ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบผลิตพลังงานสำหรับเทศบาลที่มีขยะ 5 – 10 ตัน/วัน และ 10 – 50 ตัน/วัน)

สัญญาเลขที่ 264/51 ข.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 125 อาคารเดอะปัญญา ชั้น 3 ถนนคลองลำเจียก แขวงทมิฬ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดย นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 24 มกราคม 2555 และหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ที่ JST/0823/120124 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการเป็นที่ปรึกษาการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากขยะชุมชน (ว่าจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบผลิตพลังงานสำหรับเทศบาลที่มีขยะ 5 – 10 ตัน/วัน และ 10 – 50 ตัน/วัน)เป็นจำนวนเงิน 9,768,030.00 บาท(เก้าล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามสิบบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กันยายน 2552 ตามสัญญาเลขที่ 264/51 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ต่อมาคู่สัญญาได้ตกลงทำสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่ 264/51 ก. ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1”

เนื่องจากมีอุปสรรคงานก่อสร้างเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน หยุดงานก่อสร้าง และเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ต้องสำรวจออกแบบพื้นที่แห่งใหม่ จึงเป็นเหตุให้ที่ปรึกษาไม่สามารถเบิกจ่ายค่างานตามสัญญาที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามสัญญาได้ คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ผู้ว่าจ้างและที่ปรึกษาดำเนินการยกเลิกค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง งวดการจ่ายเงินในภาคผนวก ค. งวดที่ 5 และงวดที่ 6 ของสัญญาเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

งวดการจ่ายเงิน	จำนวนเงิน
งวดที่ 5 แบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้คือ งวดย่อยที่ 5.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) รวมทั้งร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 7 ชุด พร้อม	429,562.25 บาท (สี่แสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

งวดการจ่ายเงิน	จำนวนเงิน
CD 7 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.1.2.6 ของเทศบาลที่มีขยะ 10-15 ตัน/วัน จำนวน 3 แห่ง โดยจัดประชุมสัมมนาจำนวน 1 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานในเทศบาลที่มีขยะ 10-50 ตัน/วัน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2555 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว งวดย่อยที่ 5.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) รวมทั้งร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 7 ชุด พร้อม CD 7 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.1.2.6 ของเทศบาลที่มีขยะ 5-10 ตัน/วัน จำนวน 5 แห่ง โดยจัดประชุมสัมมนาจำนวน 1 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานในเทศบาลที่มีขยะ 5-10 ตัน/วัน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2555 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว งวดย่อยที่ 5.3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Draft Final Report) รวมทั้งร่างรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 7 ชุด พร้อม CD 7 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.1.2.6 ของเทศบาลที่มีขยะ 10-50 ตัน/วัน จำนวน 2 แห่ง โดยจัดประชุมสัมมนาจำนวน 1 ครั้ง สำหรับผลการดำเนินงานในเทศบาลที่มีขยะ 10-50 ตัน/วัน ภายในวันที่ 8 มกราคม 2555 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	732,602.25 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสองบาทยี่สิบห้าสตางค์) 303,040.00 บาท (สามแสนสามพันสี่สิบบาทถ้วน)
<u>งวดที่ 6</u> แบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้คือ งวดย่อยที่ 6.1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ชุด รายงานหลัก จำนวน 10 ชุด CD-ROM ของรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จัดอยู่ในรูป PDF File จำนวน 10 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.1.2.7 ของเทศบาลที่มีขยะ 10-50 ตัน/วัน จำนวน 3 แห่ง แผ่นพับโครงการขนาด A3(3 พับ 6 ตอน)โครงการเทศบาล 10-50 ตัน/วัน จำนวน 600 แผ่น โปสเตอร์โครงการเทศบาล 10-50 ตัน/วัน จำนวน 300 แผ่น และ Banner แบบ Rollup โครงการเทศบาล 10-50 ตัน/วัน จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว งวดย่อยที่ 6.2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ชุด รายงานหลัก จำนวน 10 ชุด CD-ROM ของรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่จัดทำอยู่ในรูป PDF File จำนวน	428,960.00 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) 732,602.25 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

งวดการจ่ายเงิน	จำนวนเงิน
10 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.1.2.7 ของเทศบาลที่มีขยะ 5-10 ต้น/วัน จำนวน 5 แห่ง แผ่นพับโครงการขนาด A3(3 พับ 6 ตอน)โครงการเทศบาล 5-10 ต้น/วัน จำนวน 1,000 แผ่น โปสเตอร์โครงการเทศบาล 5-10 ต้น/วัน จำนวน 500 แผ่น และ Banner แบบ Rollup โครงการเทศบาล 5-10 ต้น/วัน จำนวน 1 ชุด ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว งวดย่อยที่ 6.3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่ง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ประกอบด้วยรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 10 ชุด รายงานหลัก จำนวน 10 ชุด CD-ROM ของรายงานฉบับสมบูรณ์ และรายงานสรุปสำหรับผู้บริหารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จัดทำอยู่ในรูป PDF File จำนวน 10 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6.1.2.7 ของเทศบาลที่มีขยะ 10-50 ต้น/วัน จำนวน 2 แห่ง แผ่นพับโครงการขนาด A3(3 พับ 6 ตอน)โครงการเทศบาล 10-50 ต้น/วัน จำนวน 400 แผ่น โปสเตอร์โครงการเทศบาล 10-50 ต้น/วัน จำนวน 200 แผ่น ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555 และ คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	303,642.25 บาท (สามแสนสามพันหกร้อยสี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)

ทั้งนี้ให้เบิกงวดย่อยในแต่ละงวดได้ โดยไม่ต้องให้งานในงวดก่อนหน้าครบทั้งหมดในงวดย่อย หรือ ครบทั้งหมดทุกแห่ง

ข้อ 2. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

3.1 หนังสือบริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ TNB /0823/111281 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2554

ข้อ 4. ข้อความตามสัญญาเดิม และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญาี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....จิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์.....ที่ปรึกษา
(นายจิรศักดิ์ ทิพย์โรจน์)

ลงชื่อ.....พิสมัย เสถียรยานนท์.....พยาน
(นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์)

ลงชื่อ.....ธนต์ ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธนต์ ศรีวิชัย)