

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
: กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (กิจกรรมรณรงค์ (Event)/รางวัลและของที่ระลึก)

สัญญาเลขที่ 362/56 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายประพนธ์ กิติจันทรโรภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เคทูเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 188/46 ซอยลาดพร้าว 84 (สังคมสงเคราะห์ใต้ 1) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยนางสาววิไล พรหมพิเศษ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2557 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน: กลุ่มผู้ใช้อาคาร/สำนักงาน (กิจกรรมรณรงค์ (Event)/รางวัลและของที่ระลึก) เป็นจำนวนเงิน 49,700,000.00 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยผู้รับจ้างจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 362/56 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

ตามที่ผู้ว่าจ้างได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ในการประชุมครั้งที่ 2/2557 (ครั้งที่ 62) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้ผู้ว่าจ้างจบการดำเนินการโครงการของสัญญาเดิม ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และให้สามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2557 และผู้รับจ้างได้มีหนังสือขอตัดลดงานและปรับลดค่าจ้างตามสัญญาในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ และขอเบิกเงินในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ทำการตัดลดงานในข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างฯ ข้อ 5.3.1 และข้อ 5.3.2 และปรับลดวงเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน 2,350,000.00 (สองล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คงเหลือวงเงินสัญญา 47,350,000.00 บาท (สี่สิบล้านเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ข้อ 2. ทำการยกเลิกการเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน 17,530,000.00 บาท (สิบเจ็ดล้านห้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานในส่วนที่ได้ดำเนินการไปแล้วตามข้อกำหนดและเงื่อนไขงานว่าจ้างฯ ข้อ 5.1.8 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3.3 ข้อ 5.3.4 และข้อ 5.4 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว”

/ข้อ 3. เอกสาร...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท เคทูเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส.....ผู้ว่าจ้าง
(นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นางสาววิไล พรหมวิเศษ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาววิไล พรหมวิเศษ)

ลงชื่อ.....นายยศพงศ์ คุปตะบุตร.....พยาน
(นายยศพงศ์ คุปตะบุตร)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน
(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)