

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง

โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ จังหวัดตาก

สัญญาเลขที่ 148/53 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 238/22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนายพนพล มีดี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และตามหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง โครงการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุ จังหวัดตาก เป็นจำนวนเงิน 83,486,000.00 บาท (แปดสิบล้านสี่แสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามสัญญาเลขที่ 148/53 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่อุสุยังไม่แล้วเสร็จ ผู้ขายจึงไม่สามารถ ดำเนินการติดตั้งเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตามสัญญาได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็น ที่จะต้องทำการแก้ไขสัญญาโดยตัดงานติดตั้งและทดสอบตามสัญญาเดิม รวมถึงการแก้ไขวงเงินและงวดการ จ่ายเงิน คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยตัดงานในส่วนการดำเนินการติดตั้งและทดสอบ เครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทำให้วงเงินตามสัญญาเดิมลดลงคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 73,535,000.00 บาท (เจ็ดสิบล้านห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ข้อ 2. คู่สัญญาตกลงยกเลิกข้อความในสัญญาข้อที่ 6. แห่งสัญญาเดิม การชำระเงินงวดที่ 2 และงวดที่ 3 โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน “งวดที่ 2 ผู้ซื้อจะจ่ายเงินค่าเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบในส่วนที่เหลือให้แก่ผู้ขายเป็นจำนวนเงิน 23,443,400.00 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เมื่อผู้ขายได้ขนย้ายเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมดที่ได้มีการส่งมอบแล้ว ไปยังโรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยแม่สออด อำเภอเมืองแม่สออด จังหวัดตาก และ คณะกรรมการตรวจรับได้ตรวจรับสิ่งของว่าครบถ้วนตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว”

/ข้อ 2. เอกสารแนบท้าย...

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

2.1 หนังสือบริษัท ไฮโดร เอ็นจิเนียริง จำกัด ที่ HDE-55-108 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2555

ข้อ 3. ผู้ขายยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 4. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ซื้อ

(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายพนพล มีดี.....ผู้ขาย

(นายพนพล มีดี)

ลงชื่อ.....นายกิตติพร โพธิ์.....พยาน

(นายกิตติพร โพธิ์)

ลงชื่อ.....นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย.....พยาน

(นางสาวธิดารัตน์ คชโกชัย)