

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษางานออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้าย
เขื่อนชลประทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สัญญาเลขที่ 125/53ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2554 ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม
2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
98/38 ซอยลาดพร้าว35 ถนนลาดพร้าว แขวงจตุรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยนาย
สมเกียรติ รักพานิชย์ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียน
หุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างตกลงรับจ้างที่ปรึกษางานออกแบบรายละเอียดโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ
บริเวณท้ายเขื่อนชลประทาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจำนวนเงิน 13,167,206.00 บาท (สิบสามล้านหนึ่ง
แสนหกหมื่นเจ็ดพันสองร้อยหกบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ตามสัญญาเลขที่
125/53 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากได้มีติดงานในข้อ 4.2 ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนด ขอบเขตและเงื่อนไขของสัญญา
คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญาโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดตกลงทำการแก้ไขสัญญาโดยทำการติดงานในส่วนของการออกแบบรายละเอียด
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำบริเวณท้ายเขื่อนชลประทานจำนวน 2 แห่งออกจากสัญญาเดิมคือ

- 1.1 เขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี
- 1.2 โครงการเขื่อนลำนางรองจังหวัดบุรีรัมย์

ข้อ 2. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

- 2.1 หนังสือบริษัทฯ ที่ MES/0943/101289 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554

ข้อ 3. การแก้ไขสัญญาดังกล่าว ทำให้วงเงินลดลง 3,473,434.00 บาท คงเหลือ 9,693,772.00 บาท คู่สัญญาดอกกลางใช้วงเงิน 9,693,772.00 บาท แทนวงเงินตามสัญญาเดิม

ข้อ 4. ยกเลิกค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในภาคผนวก ค.ในข้อ1.2วงเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่ายในงวดที่3-งวดที่5และข้อ1.3ค่าจ้างส่วนที่จ่ายจริงของสัญญาเดิม และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ 1.2 วงเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาจ่าย เป็นจำนวนเงิน 9,302,152.00 บาท

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้จัดส่งแบบเบื้องต้น จำนวน 6ชุดตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6(5) และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,449,521.87 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
งวดที่ 4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบและเอกสารประกวดราคาฉบับร่าง จำนวน 6 ชุดตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6(6) และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,449,521.87 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์)
งวดที่5(งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาส่งแบบและเอกสารประกวดราคา ฉบับสุดท้าย ประกอบด้วย รายงานการออกแบบ(Final) จำนวน 10 ชุด รายงานการคำนวณ จำนวน 10 ชุด เอกสารเพื่อการประกวดราคา Volume 1-3(A4)และแบบรายละเอียดการก่อสร้าง Volume 4(A3) จำนวน 20 ชุด รายงานการประมาณราคาก่อสร้างโครงการจำนวน 10 ชุด แบบต้นฉบับกระดาษขนาด A1 จำนวน 1 ชุด แบบต้นฉบับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 ชุด ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ 6(7) ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,449,521.86 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบหกสตางค์)

1.3 ค่าจ้างส่วนที่จ่ายจริง

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาตามที่ที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปจริงตามขอบเขตการดำเนินงานตามรายละเอียดในTOR ข้อ 9(8) แต่ไม่เกินจำนวนเงิน 391,620.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะแนบหลักฐานการดำเนินงานพร้อมกับการขอเบิกจ่ายในงวดนั้นๆ”

ข้อ 5.ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

ข้อ 6. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ 7. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ทวารัฐ สุตะบุตร.....ผู้ว่าจ้าง
(นายทวารัฐ สุตะบุตร)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สมเกียรติ รักพานิชมนี่.....ที่ปรึกษา
(นายสมเกียรติ รักพานิชมนี่)

ลงชื่อ.....กมล กรุณามิตร.....พยาน
(นายกมล กรุณามิตร)

ลงชื่อ.....ธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์.....พยาน
(นางสาวธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์)