

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (2 ครอบครัว)

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2 หลัง

สัญญาเลขที่ 118/57 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังอุดม ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 220/19 หมู่ที่ 8 ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยนายชวลิต ยุพารมี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดลำปาง ลงวันที่ 10 มกราคม 2557 และตามหนังสือมอบอำนาจของห้างฯ ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างซ่อมอาคารบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 (2 ครอบครัว) โครงการไฟฟ้าพลังน้ำกิ่วลม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2 หลัง เป็นจำนวนเงิน 1,239,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ตามสัญญาเลขที่ 118/57 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากตามสัญญาดังกล่าวได้กำหนดระยะเวลาการรับประกันซ่อมในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงาน ดังนั้นเพื่อให้ระยะเวลาการรับประกันในความชำรุดบกพร่องถูกต้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร 0202/ว 1 ลงวันที่ 3 มกราคม 2537 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่กำหนดระยะเวลาความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงระยะเวลาความรับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องในสัญญาข้อ 6. “เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว...” เป็น “เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 5 หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว...”

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดส่งมอบงานวันที่ 28 พฤษภาคม 2557

/ข้อ 3.เอกสาร...

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด วัจอุตม ลงวันที่ 8 เมษายน 2557

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....นายธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายชวลิต ยุพารมย์.....ผู้รับจ้าง
(นายชวลิต ยุพารมย์)

ลงชื่อ.....นายอนุชา อนันตศานต์.....พยาน
(นายอนุชา อนันตศานต์)

ลงชื่อ.....นายนิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)