

# สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า ถนนภายในโครงการ  
และทำหลักเขต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ

สัญญาเลขที่ ๔๐๔/๖๖ (UNIT COST) ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ระหว่างกรมพัฒนาพลังงานทดแทน  
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวราตรี ไซศิลป์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน  
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม ซึ่งจดทะเบียน  
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๒  
หมู่ที่ ๖ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายสุกัญ นวลคง ผู้มีอำนาจ  
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เลขที่ นศ. ๐๐๑๔๖๓ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารโรงไฟฟ้า ถนนภายใน  
โครงการ และทำหลักเขต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำศรีธาร ตำบลปลั้ว อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๑ โครงการ  
เป็นจำนวนเงิน ๗,๓๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายในวันที่  
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามสัญญาเลขที่ ๔๐๔/๖๖ (UNIT COST) ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งต่อไป  
ในสัญญานี้ เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันแก้ไขสัญญา  
ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้า  
ตามสัญญา ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ ๒ สัญญานี้มีกำหนดเวลาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๓ เอกสารแนบท้ายดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา  
หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข้อ ๔ ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๕ ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป  
ตามเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ราตรี ไชยศิลป์.....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวราตรี ไชยศิลป์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

(ลงชื่อ).....สุภัค นวลคง.....ผู้รับจ้าง

(นายสุภัค นวลคง)

ช่างหุ่นส่วนจำกัด นครวิศวกรรม

(ลงชื่อ).....วุฒิพงษ์ อภิชนบุตร.....พยาน

(นายวุฒิพงษ์ อภิชนบุตร)

(ลงชื่อ).....เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์.....พยาน

(ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)