

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง
(งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตั้น)

ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

สัญญาเลขที่ 160/60 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 224/2560 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท เพาเวอร์ ไนน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 47 ซอยพระรามเก้า 62 (ซอย 8 เสรี 7) แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยนายอำนาจ กลิ่นโสภณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตั้น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นราคาทั้งสิ้น 74,580,600.00 บาท(เจ็ดสิบล้านห้าแสนแปดหมื่นหกกร้อยบาทถ้วน) โดยผู้ขายต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562 ตามสัญญาเลขที่ 160/60 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงระดับของเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ และแบบของสัญญางานก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ระบบส่งน้ำ พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ตั้น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญากัน ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขโดยเปลี่ยนแปลงแบบ ดังนี้

1.1 ระดับพื้นโรงไฟฟ้าในส่วนที่วางเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ใน Volume 4 Drawings แผ่นที่ MT-PH-04 876.20 MSL. เปลี่ยนเป็น 874.33 MSL.

1.2 ระดับพื้นโรงไฟฟ้าจากเดิมที่ได้กำหนดไว้ใน Volume 4 Drawings แผ่นที่ MT-PH-04 876.20 MSL. เปลี่ยนเป็น 874.60 MSL.

1.3 ระดับพื้น Tailrace จากเดิมที่ได้กำหนดไว้ใน Volume 4 Drawings แผ่นที่ MT-PH-04 เฉพาะภายในโรงไฟฟ้า 872.00 MSL. เปลี่ยนเป็น 871.43 MSL.

1.4 ความกว้างของ Tailrace จากเดิมกว้าง 1 เมตร เปลี่ยนเป็น 1.5 เมตร

/ข้อ 2 ผู้ขาย...

ข้อ 2 ผู้ขายตกลงขอยืนยันรับผิดชอบต่อประสิทธิภาพและกำลังผลิตเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งตามสัญญาเดิม และจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นเพิ่มเติม (ถ้ามี) จากการปรับระดับนี้

ข้อ 3. สัญญานี้มีกำหนดสิ้นสุดภายในวันที่ 25 มีนาคม 2562

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

4.1 หนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญา งานซื้อขายเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง (งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิต โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่ต๋น) ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เอกสารเลขที่ DEDE-MTHP-036/18 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561

ข้อ 5. ผู้ขายยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆอันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ซื้อ

(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....นายอำนาจ กลิ่นโสภณ.....ผู้ขาย

(นายอำนาจ กลิ่นโสภณ)

ลงชื่อ.....นายพิชิต ทวีศรี.....พยาน

(นายพิชิต ทวีศรี)

ลงชื่อ.....นายนิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน

(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)