

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ โครงการไฟฟ้า
พลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด

สัญญาเลขที่ 112/59 ก.

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2559 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนางสาวพัชรพร หาญสกุล รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท บางกอก วอเตอร์เวิร์ก จำกัด ซึ่ง
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี มีสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่
14/1932 หมู่ที่ 13 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยนางศิริพร โพธิ์พรหม ผู้มีอำนาจลง
นามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่
4 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพร้อม
อุปกรณ์ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำระดับหมู่บ้าน โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย 1 ชุด เป็นจำนวนเงิน 1,640,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ตามสัญญาเลขที่ 112/59 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอพร้าว ได้ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่
โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงรายแล้ว จึงไม่สามารถดำเนินการใน
สถานที่ตามรายการที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินการแห่ง
ใหม่ คือโครงการบ้านลอบือ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีศักยภาพและลักษณะโครงการ
เทียบเท่าแทน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังคงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้ สำนักงานงบประมาณได้
ให้ความเห็นชอบอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่ดำเนินการ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2559แล้ว คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการสถานที่
ดำเนินการ จาก “โครงการบ้านห้วยทราย ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย” เป็น
“โครงการบ้านลอบือ ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย”

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายใน 29 มิถุนายน 2559

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือบริษัท บางกอก วอเตอร์เวิร์ก จำกัด ที่ BKW-L59-27 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2559

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยืนยันที่ไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....พัชรพร หาญสกุล.....ผู้ว่าจ้าง
(นางสาวพัชรพร หาญสกุล)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ศิริพร โพธิ์พรหม.....ผู้รับจ้าง
(นางศิริพร โพธิ์พรหม)

ลงชื่อ.....กิตติพร ไป้ฉั่ว.....พยาน
(นายกิตติพร ไป้ฉั่ว)

ลงชื่อ.....จิตติกร ทินอุทัย.....พยาน
(นางสาวจิตติกร ทินอุทัย)