

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายโครงการวิจัย สาธิต สนับสนุนระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล
แบบ Three Stages Gasifier (ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบ Gasifier พร้อม Gas Engine
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 4 แห่ง)

สัญญาเลขที่ 350/51 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปใน
สัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ชินิซ อีเล็คเทค จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดนครปฐม มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 3 ซอยวัดเพลินเพชร ถนนพุทธ
มณฑลสาย 5 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดนครปฐม โดยนายธรรมโรจน์ ภูธรธัมพร ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 และหนังสือมอบอำนาจบริษัทฯ ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขายโครงการวิจัย สาธิต สนับสนุนระบบผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier (ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบ Gasifier พร้อม Gas Engine เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ จำนวน 4 แห่ง) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 23,700,000.00 บาท (ยี่สิบสามล้าน
เจ็ดแสนบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบสิ่งของภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ตามสัญญาเลขที่ 350/51 ลงวันที่ 30
กันยายน 2551 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากเมื่อการดำเนินการตามแบบแนบท้ายสัญญาเดิมแล้วระบบไม่สามารถใช้งานได้ตาม
วัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของที่ปรึกษา และความเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่เคยวิจัยเรื่องนี้มาก่อน
คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ.1 คู่สัญญาดกลงทำการแก้ไขข้อกำหนดของขอบเขตของงาน(TOR) ข้อ (1), ข้อ (4), ข้อ (5) ,
ข้อ (8) และข้อ (9) ของสัญญาเดิม โดยให้ใช้ (TOR) ข้อ (1), ข้อ (4), ข้อ (5), ข้อ (8) และข้อ (9) ตามสัญญาข้อ 6 ของ
สัญญานี้แทน

ข้อ.2 ตกลงยกเลิกแบบแนบท้ายของสัญญาเดิม และผู้ขายตกลงจัดทำสิ่งของตามแบบที่แก้ไข
เพิ่มเติมแนบท้ายสัญญานี้

ข้อ.3 ยกเลิกสัญญาข้อ.6 แห่งสัญญาเดิม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ การเบิกจ่ายเงิน
แบ่งเป็น 4 งวด งวดเท่าๆกัน ภายหลังจากผู้ขายติดตั้งระบบในแต่ละพื้นที่แล้วเสร็จ ดังนี้

งวดที่ 1 ร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการติดตั้งระบบในพื้นที่ที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แห่งที่ 1

งวดที่ 2 ร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการติดตั้งระบบในพื้นที่ที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แห่งที่ 2

/งวดที่ 3....

งวดที่ 3 ร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการติดตั้งระบบในพื้นที่ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แห่งที่ 3

งวดที่ 4 ร้อยละ 25 ของวงเงินสัญญา เมื่อผู้ขายได้ดำเนินการติดตั้งระบบในพื้นที่ที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกำหนด และคณะกรรมการตรวจรับพิจารณาตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แห่งที่ 4

ข้อ.4 ผู้ซื้อตกลงขยายระยะเวลาดำเนินงานให้แก่ผู้ขาย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ลงนามในสัญญา และอีกเป็นเวลา 12 เดือน ภายหลังจากลงนามในสัญญาแก้ไขโดยสัญญาจะสิ้นสุดในวันที่ 22 สิงหาคม 2557

ผู้ขายเริ่มดำเนินการภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2556

ข้อ.5 ผู้ขายยืนยันไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ.6 เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

6.1 หนังสือบริษัท ซินิกซ์ อีเล็กเทค จำกัด ที่ SM-L 56-175 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556

6.2 หนังสือบริษัท ซินิกซ์ อีเล็กเทค จำกัด ที่ SM-L 56-249 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556

6.3 แบบก่อสร้างที่แก้ไขเพิ่มเติมจำนวน 50 แผ่น

6.4 ตารางสรุปเปรียบเทียบ TOR ฉบับเดิม กับ TOR ฉบับแก้ไข จำนวน 12 แผ่น

6.5 ข้อกำหนดรายละเอียด TOR ฉบับแก้ไขจำนวน 6 แผ่น

ข้อ.7 ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ซื้อ
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

ลงชื่อ.....ธรรมโรจน์ ภูธรีอัมพร.....ผู้ขาย
(นายธรรมโรจน์ ภูธรีอัมพร)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เดโช จันทร์หอม.....พยาน
(นายเดโช จันทร์หอม)

ลงชื่อ.....ธันท์ ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธันท์ ศรีวิชัย)