

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับหน่วยงานในเขตพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง(ราคาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 145/54 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส อาร์ เอนจิเนียริง ซึ่งจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 889/31 หมู่ที่
1 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร โดยนางฉวีวรรณ มีมีงขวัญ ผู้มีอำนาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครลงวันที่
22 ธันวาคม 2553 และหนังสือมอบอำนาจฯ ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวอร์แซล
คาร์โก้ โลจิสติกส์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 2/101 ซอยบางขุนเทียน 16 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร โดยนางสาวยุวราชชาติประยูร ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 28 มกราคม 2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงทำสัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์สำหรับ
หน่วยงานในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ 22 แห่ง(ราคาแบบปรับราคาได้) เป็น
จำนวนเงิน 21,184,123.00 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันหนึ่งล้านยี่สิบสามบาทถ้วน) โดยผู้รับ
จ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2553 ซึ่งจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ 18
มิถุนายน 2554 ตามสัญญาเลขที่ 145/54 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2553 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญา
เดิม”

แต่เนื่องจากผู้รับจ้างไม่ประสงค์ขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขในข้อ 4 ของสัญญา โดยตัดเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ออกจากสัญญาเดิม

ข้อ 2. กำหนดส่งมอบงานในวันที่ 18 มิถุนายน 2554

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือผู้รับจ้าง ที่ TSR-UCL 04/54 ลงวันที่ 6 มกราคม 2554

ข้อ 4. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/ตามเดิม...

ตามเดิมทุกประการ

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ ในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและ คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ.....ผู้ว่าจ้าง
(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....ฉวีวรรณ มีมิ่งขวัญ.....ผู้รับจ้าง
(นางฉวีวรรณ มีมิ่งขวัญ)
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที เอส อาร์ เอนจิเนียริง

ลงชื่อ.....วันชัย ประพันธ์พจน์.....พยาน
(นายวันชัย ประพันธ์พจน์)

ลงชื่อ.....ยุวราช ชาติประยูร.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวยุวราช ชาติประยูร)
บริษัท ยูนิเวอร์แซล คาร์โก้ โลจิสติกส์ จำกัด

ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธนัท ศรีวิชัย)