

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด

สัญญาเลขที่ 253/54 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยรองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศศิริวงศ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้มีอำนาจลงนามปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงว่าจ้างที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,499,150.00 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ตามสัญญาเลขที่ 253/54 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากเทศบาลนครลำปาง, เทศบาลตำบลหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลตำบลหัวขวาง จังหวัดมหาสารคาม ได้ขอยกเลิกการสนับสนุนติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด ทำให้การดำเนินงานของที่ปรึกษาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการว่าจ้างที่ปรึกษา (TOR) แนบท้ายสัญญาเดิม ข้อ 4.5 งานติดตามตรวจสอบ การก่อสร้างติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะตลาดสด และข้อ 4.6 งานติดตามประเมินผลและให้ข้อเสนอแนะการดำเนินระบบ และใช้งานระบบฯ ต้องตัดลดปริมาณงานลงจากเดิมที่ต้องดำเนินการจาก 5 แห่ง เหลือเพียง 2 แห่ง คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงแก้ไขสัญญาโดยตัดลดงาน ลดเงิน และแก้ไขงวดการจ่ายเงินงวดที่ 4 ในภาคผนวก ค. จากเดิมจำนวนเงิน 499,830.00 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสามสิบบาทถ้วน) เป็นเงิน 219,330.00 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบบาทถ้วน) และ

งวดการจ่ายเงินงวดที่ 5 ในภาคผนวก ค. จากเดิมจำนวนเงิน 374,872.50 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบสองห้าสิบบาทถ้วน) เป็นเงิน 280,372.50 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามร้อยเจ็ดสิบสองบาทห้าสิบบาทถ้วน)

ข้อ 2. การแก้ไขตามสัญญาข้อ 1. ทำให้วงเงินในสัญญาเดิมลดลง 375,000.00 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และคู่สัญญาตกลงให้ใช้วงเงิน 2,124,150.00 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แทนวงเงินในสัญญาเดิม

ข้อ 3. ผู้ว่าจ้างตกลงขยายระยะเวลาสัญญาให้แก่ที่ปรึกษาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 423 วัน โดยนับถัดจากวันสิ้นสุดสัญญาเดิมคือวันที่ 13 ตุลาคม 2555 และสัญญาจะสิ้นสุดภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2556

ที่ปรึกษาเริ่มทำงานภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554

/ข้อ.4.....

ข้อ.4 ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญา

ข้อ.5 เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

5.1 หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ ศธ.0512.17/3729 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2556

ข้อ.6 ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....บุญสม เลิศหิรัญวงศ์.....ที่ปรึกษา
(รองศาสตราจารย์ ดร. บุญสม เลิศหิรัญวงศ์)
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ลงชื่อ พิสมัย เสถียรยานนท์.....พยาน
(นางสาวพิสมัย เสถียรยานนท์)

ลงชื่อ.....ธนต์ ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธนต์ ศรีวิชัย)