

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุน
เพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

สัญญาเลขที่ ๒๕๐/๖๒ ข.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๖ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน โดยนายเรืองเดช ปันด้วง รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ ๒๒๔/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ประกอบคำสั่งฯ ที่ ๔๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑
ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕
แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวจ้างโครงการสนับสนุนเพื่อการจัดตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล ตามสัญญาเลขที่ ๒๕๐/๖๒ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยที่ปรึกษาจะต้อง
เริ่มลงมือทำงานภายในวันที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๖๒ และจะต้องดำเนินการตามสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๐,๔๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พัน
สี่ร้อยบาทถ้วน) ต่อมา มีการแก้ไขสัญญาโดยมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ จากวิสาหกิจชุมชน
เข้าร่วมโครงการ ๘ แห่ง ปรับลดเหลือ ๖ แห่ง และปรับลดวงเงินค่าจ้างฯ ตามเนื้องานที่เกิดขึ้นจริงจากสัญญา
เดิม ๓๐,๔๒๔,๔๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ ๒๒,๘๒๑,๐๕๐.๐๐ บาท เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนขอเสนอสิทธิ์เข้าร่วม
โครงการฯ สืบเนื่องจากการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
ทำให้วิสาหกิจไม่มีเงินทุนเพียงพอที่จะปรับปรุงโครงสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ตามสัญญาเลขที่
๒๕๐/๖๒ ก. ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นว่าสัญญาเลขที่ ๒๕๐/๖๒ ก. มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการฯ จากวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการ ๘ แห่งปรับลดเหลือ ๖ แห่ง ทำให้ค่าจ้างเดิมที่ระบุไว้ในสัญญา
เลขที่ ๒๕๐/๖๒ เอกสารภาคผนวก ๓ ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ข้อ ๑.๒ ค่าจ้างส่วนที่จ่ายจริง มีการปรับลดลง
จากการขอเบิกเงินเป็นรายวิสาหกิจชุมชน ๆ ละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน
๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) เป็นไม่เกิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน)
คู่สัญญาจึงตกลงแก้ไขสัญญา ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. คู่สัญญาดังกล่าวทำการแก้ไขสัญญา โดยให้ยกเลิกข้อความในสัญญา เอกสารภาคผนวก ๓
ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง ข้อ ๑.๑ งวดเงินค่าจ้างส่วนที่เหมาะสม และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน
“ค่าจ้างที่ปรึกษาโครงการฯ จะแบ่งออกเป็นเงิน ๔,๘๒๑,๐๕๐.๐๐ บาท (สี่ล้านแปดแสน
สองหมื่นหนึ่งพันเก้าสิบบาทถ้วน) จะแบ่งออกเป็นจำนวน ๘ งวด ซึ่งแต่ละงวดจะถึงกำหนดชำระเมื่อผู้ว่าจ้าง
ได้รับใบเรียกเก็บเงินจากที่ปรึกษา ส่วนใบเรียกเก็บเงินนั้นให้ยื่นเมื่อวันสุดท้ายของเดือน สำหรับค่าจ้างของ
งวดเดือนนั้น

เงินค่าจ้างในแต่ละงวด จะจ่ายตามกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

งวดที่	งาน	ขอบเขตการส่งงาน	เงินบาท
๑	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑ (จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๑ - ๔.๒	๓๒๑,๒๒๐.๐๐
๒	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒ (จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๓ (จำนวน ๔ แห่ง)	๖๔๒,๔๔๐.๐๐
๓	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๓ (จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๓ (จำนวน ๒ แห่ง)	๓๒๑,๒๒๐.๐๐
๔	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๔ (จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๔ (จำนวน ๔ แห่ง)	๙๖๓,๖๖๐.๐๐
๕	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๕ (จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๔ (จำนวน ๒ แห่ง)	๔๘๑,๘๓๐.๐๐
๖	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๖ (จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๕ (จำนวน ๔ แห่ง)	๙๖๓,๖๖๐.๐๐
๗	รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๗ (จำนวน ๖ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานตามขอบเขตงานข้อ ๔.๕ (จำนวน ๒ แห่ง)	๔๘๑,๘๓๐.๐๐
๘	รายงานฉบับสมบูรณ์ (จำนวน ๑๐ ชุด พร้อมบันทึกเป็นไฟล์ .DOC และ .PDF ลงบนสื่อดิจิทัล จำนวน ๑๐ ชุด)	รายละเอียดผลการดำเนินงานศึกษาทั้งหมดตามขอบเขตงานข้อ ๔.๑-๔.๗	๖๔๕,๒๓๐.๐๐
	การเบิกจ่ายเงินในงวดที่ ๔ ถึง ๗ ที่ปรึกษาสามารถเบิกได้โดยไม่ต้องเรียงลำดับงวด		

ข้อ ๒. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยยกเลิกข้อความในเอกสารภาคผนวก ๓ ข้อ ๑.๒ ค่าจ้างส่วนที่จ่ายจริง และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน “ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษาตามที่ที่ปรึกษาได้ใช้จ่ายไปจริงที่เกิดขึ้นสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการดำเนินการติดตั้ง และทดสอบระบบผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลแล้วเสร็จ และที่ปรึกษาได้จัดทำรายงานตามขอบเขตดำเนินงาน ข้อ ๔.๕ (รายงานเป็นรายวิสาหกิจชุมชน) โดยที่ปรึกษาจะต้องแนบหลักฐานการดำเนินงานตามที่จ่ายจริงมาพร้อมกับการขอเบิกเงินเป็นรายวิสาหกิจชุมชนๆ ละไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ (สามล้านบาทถ้วน) ตามขอบเขตการดำเนินงาน ตามรายละเอียดใน TOR ข้อ ๔.๑.๒ แต่ไม่เกิน ๑๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) โดยที่ปรึกษาจะต้องแนบหลักฐานการดำเนินงานมาพร้อมกับการขอเบิกจ่ายในงวดนั้นๆ”

ข้อ ๓. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ ๔. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....เรืองเดช ปันด้วง.....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองเดช ปันด้วง)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....วีรชัย อาจหาญ.....ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรชัย อาจหาญ)

ลงชื่อ.....อดิศักดิ์ ชูสุข.....พยาน
(นายอดิศักดิ์ ชูสุข)

ลงชื่อ.....บุญญาพร บรรพหาร.....พยาน
(นางสาวบุญญาพร บรรพหาร)