

ถ้าเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 191/58 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายยงยุทธ จันทรโรทัย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่ง
ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ทีซีเอส อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 53/56 ถนนวงแหวน ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายศุภกรณ์ ทองตุล่ำ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 และหนังสือมอบของบริษัทฯ
ลงวันที่ 17 กันยายน 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานค่าจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 ตามสัญญาเลขที่
191/58 ลงวันที่ 22 มกราคม 2558 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้รับจ้างได้ดำเนินงานงวดที่ 3(งวดสุดท้าย) เสร็จสมบูรณ์ 8 แห่ง และอีก 2 แห่ง มี
ปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเส้นทางการเข้าพื้นที่ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ ดังนั้น เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไป
ตามแผนการเบิกจ่ายเงิน ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง จึงตกลงกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงการเบิกจ่ายเงินดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ยกเลิกค่าจ้างและวิธีการจ่ายเงินตามสัญญาข้อ 4. ของสัญญาเดิม และให้ใช้ข้อความ
ต่อไปนี้แทน

4.4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินจำนวนร้อยละ 30 (สามสิบ) ของจำนวนเงินที่คงเหลือตามสัญญาต่อแห่ง
เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานประกอบด้วย

1) จัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบแต่ละแห่ง และทดสอบระบบฯ ให้สามารถทำงานเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนด

2) จัดการฝึกอบรมการใช้งานแก่ผู้เกี่ยวข้องแล้วเสร็จครบถ้วน

3) จัดส่งเอกสารคู่มือที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้
เรียบร้อยแล้ว

ข้อ 2. ผู้รับจ้างยินยอมไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 3. วันสิ้นสุดของสัญญาวันที่ 20 กรกฎาคม 2558

ข้อ 4. ข้อความตามสัญญาเดิม ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป
ตามสัญญาเดิมทุกประการ

/สัญญานี้...

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ..... ยงยุทธ จันทโรทัย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายยงยุทธ จันทโรทัย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ..... ศุภกรณ์ ทองตุล่ำ.....ผู้รับจ้าง
(นายศุภกรณ์ ทองตุล่ำ)

ลงชื่อ..... สาธิต ทองวิลลา.....พยาน
(นายสาธิต ทองวิลลา)

ลงชื่อ..... นิรันดร์ คงอุตสาห์.....พยาน
(นายนิรันดร์ คงอุตสาห์)