

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบ
เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์

สัญญาเลขที่ 182/60 ก.

สัญญานี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน โดยนายวันชัย บรรลือสินธุ์ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งมีสถานะเป็น
นิติบุคคลตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ สุทธากรณ์
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันมหาวิทยาลัยฯ ปรากฏตามหนังสือหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยฯ ลงวันที่
22 พฤษภาคม 2561 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างที่ปรึกษาเป็นที่ปรึกษาโครงการสนับสนุนหน่วยงานทดสอบเพื่อยกระดับ
มาตรฐานห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ ในวงเงิน 4,910,000.00 บาท (สี่ล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดแล้ว
เสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2561 ตามสัญญาเลขที่ 182/60 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากหน่วยงานทดสอบที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ น้อยและวงเงินที่อนุมัติให้การสนับสนุน
ไม่เต็มวงเงินที่ได้รับงบประมาณ ทำให้ปริมาณงานของที่ปรึกษาที่ต้องดำเนินการตามจริงน้อยกว่าที่เสนอไว้ใน
ข้อเสนอด้านราคา จึงมีความจำเป็นต้องปรับลดงานและวงเงินว่าจ้างตามสัญญาว่าจ้างลง คู่สัญญาจึงตกลงกัน
ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาดตกลงทำการปรับลดวงเงินค่าจ้างจากเดิม 4,910,000.00 บาท(สี่ล้านเก้าแสน
หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยปรับลดลงเป็นเงินจำนวน 339,980.00 บาท(สามแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อย
แปดสิบบาทถ้วน) ทำให้วงเงินค่าจ้างตามสัญญาคงเหลือเป็นเงินจำนวน 4,570,020.00 บาท(สี่ล้านห้าแสน
เจ็ดหมื่นยี่สิบบาทถ้วน)

คู่สัญญาดตกลงทำการปรับลดปริมาณงานรายละเอียดเป็นไปตามเอกสารแนบท้าย
สัญญานี้

ข้อ 2. คู่สัญญาดตกลงแก้ไขค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง โดยยกเลิกงวดการจ่ายเงินในงวดที่ 2,
งวดที่ 3 และงวดที่ 4 ตามที่ระบุไว้ในภาคผนวก ค. ข้อ 1.2 แห่งสัญญาเดิม โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

งวดการจ่ายเงิน	เงินบาท
งวดที่ 2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ในรูปแบบเอกสารและ CD จำนวน 6 ชุดตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ ข้อ 6.3 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,480,514.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าร้อยสิบสี่บาทถ้วน)
งวดที่ 3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ในรูปแบบเอกสารและ CD จำนวน 6 ชุดตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ ข้อ 6.4 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	1,142,505.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันห้าร้อยห้าบาทถ้วน)
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา เมื่อที่ปรึกษาได้ดำเนินการและส่งมอบรายงานฉบับสุดท้าย(Final Report) ในรูปแบบเอกสาร จำนวน 10 ชุดพร้อมแผ่น CD ที่บันทึกข้อมูลรายงานความก้าวหน้าตามข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.5 จำนวน 10 ชุด ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ ข้อ 6.5 และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว	228,501.00 บาท (สองแสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหนึ่งบาทถ้วน)

ข้อ 3. สัญญานี้มีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- หนังสือ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ ศธ.0517.50/00717 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

ข้อ 5. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

/สัญญานี้...

สัญญาที่สร้างขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....วันชัย บรรลือสินธุ์.....ผู้ว่าจ้าง
(นายวันชัย บรรลือสินธุ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์.....ที่ปรึกษา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์)

ลงชื่อ.....วัชรินทร์ บุญฤทธิ์.....พยาน
(นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์)

ลงชื่อ.....พงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย.....พยาน
(นายพงศ์ปณต ตระกูลพิชยะชัย)