

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษางานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานตามกฎหมาย
ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (อาคารควบคุมภาคเอกชน กลุ่มที่ 1 ประเภทสำนักงาน)

สัญญาเลขที่ 270/57 ก.

สัญญาดังกล่าวฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่
25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ หอการค้าไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 150 ถนนราชบุรี แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ผู้มีอำนาจ
ลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจของหอการค้าไทย ลงวันที่ 8 เมษายน 2557 ร่วมกับ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซนซี ชั้น 4 เลขที่
60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยนายพงษ์จตุรย์ ศรีโสวรรณ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือมอบอำนาจของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงวันที่
9 ตุลาคม 2557 ตามลำดับ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ที่ปรึกษา” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและที่ปรึกษาดังกล่าวรับจ้างทำงานกำกับดูแลและส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงานตามกฎหมายในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมภาคเอกชน (อาคารควบคุมภาคเอกชน กลุ่มที่ 1
ประเภทสำนักงาน) โดยที่ปรึกษาต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ตามสัญญาเลขที่
270/57 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยวงเงินค่าจ้างจำนวน 7,525,887.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสองหมื่น
ห้าพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาท) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากตรวจพบภายหลังว่า อาคารควบคุมภาคเอกชนประเภทโรงพยาบาล สถานศึกษา
ฟาร์ม และอื่นๆ มีจำนวนไม่เพียงพอที่จะส่งมอบให้ที่ปรึกษา ดำเนินการในกิจกรรมตรวจผลการดำเนินงาน
ตามกฎหมาย ในขณะที่อาคารควบคุมเอกชนประเภทโรงแรมมีจำนวนเกินกว่าปริมาณงานที่ให้ดำเนินการตาม
สัญญาสำหรับที่ปรึกษาที่รับผิดชอบอาคารควบคุมเอกชนประเภทโรงแรมเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย คู่สัญญาจึงตกลงกัน ดังนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขข้อความในสัญญา โดยแก้ไขข้อความใน TOR ข้อ 5 ปริมาณ
งานที่ให้ดำเนินการ โดยแก้ไขจาก “ประกอบด้วยอาคารควบคุมเอกชน ประเภทสำนักงาน ทั่วประเทศ จำนวน
ไม่น้อยกว่า 786 แห่ง ตามรายชื่อ ที่อยู่และสถานภาพการปฏิบัติตามกฎหมาย (เอกสารประกอบที่ 3) ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจรับจ้างอาจจะมอบจำนวนอาคารเอกชนเพิ่มเติมได้อีกตามความเหมาะสม แต่ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นรวมทั้งหมด ต้องไม่เกินวงเงินที่ทำสัญญากับกับ พพ.” แก้ไขเป็น “ประกอบด้วยอาคารควบคุมเอกชน
ประเภทสำนักงาน และโรงแรม ทั่วประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 786 แห่ง ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจรับจ้าง
อาจจะมอบจำนวนอาคารเอกชนเพิ่มเติมได้อีกตามความเหมาะสม แต่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นรวมทั้งหมด ต้องไม่เกิน
วงเงินที่ทำสัญญากับ พพ.”

/ข้อ 2. สัญญา...

ข้อ 2. สัญญานี้มีกำหนดเวลาแล้วเสร็จของสัญญาเป็นวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ข้อ 3. เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้อือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

3.1 หนังสือขอการค้าไทย ที่ TCC-AC-5703 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2557

ข้อ 4. ที่ปรึกษายินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิมและเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ ให้คงมีผล

ใช้บังคับผูกพันกันต่อไป

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ประพนธ์ กิตติจันทโรภาส.....ผู้ว่าจ้าง
(นายประพนธ์ กิตติจันทโรภาส)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....สนั่น อังอุบลกุล.....ที่ปรึกษา
(นายสนั่น อังอุบลกุล)
หอการค้าไทย

ลงชื่อ.....พงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ.....ที่ปรึกษา
(นายพงษ์จรรยา ศรีโสวรรณ)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ลงชื่อ.....เชษฐพงษ์ จิระเลิศพงษ์.....พยาน
(นายเชษฐพงษ์ จิระเลิศพงษ์)

ลงชื่อ.....เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์.....พยาน
(ว่าที่ ร.ต. เฉลิมรัตน์ รัตนวงศ์)