

ตำนาน

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างโครงการสาธิตพัฒนาพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้า จังหวัด ปัตตานี
(ค่ากังหันลม พร้อมติดตั้งและทดสอบ)

สัญญาเลขที่ 353/51 ก.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท เอนไวรอนเทค พู จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ 161/42 ซอยวิภาวดีรังสิต 76 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนางพนารัตน์ รัตนพลกฤษกุล ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 1 กันยายน 2553 และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างโครงการสาธิตพัฒนาพลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟ้า จังหวัดปัตตานี(ค่ากังหันลม พร้อมติดตั้งและทดสอบ) เป็นจำนวนเงิน 22,350,855.50 บาท (ยี่สิบสองล้าน สามแสนห้าหมื่นแปดร้อยห้าสิบบาทห้าสตางค์) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ตาม สัญญาเลขที่ 353/51 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม”

เนื่องจากผู้ว่าจ้าง ไม่สามารถส่งมอบสถานที่ติดตั้งให้ผู้รับจ้างได้ จึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขสัญญา โดยแก้ไขขอบเขตของงาน ในการส่ง Tower ตามข้อ 5.1.2 และชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้าตาม ข้อ5.1จากเดิมให้ส่งที่สถานที่ติดตั้ง แก้เป็น ส่งที่บริเวณโกดังสินค้า แหลมฉบับ อําเภอสรรพยา จังหวัดชลบุรี

ข้อ 2. ยกเลิกงวดการจ่ายเงินในงวดที่ 1-5 ในข้อ 4 ของสัญญาเดิมและให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

งวดที่1 เป็นจำนวนเงิน 1,965,085.55 บาท(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดสิบห้าบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง Tower ตามขอบเขตของงานข้อ 5.1.2 ถึงบริเวณโกดังสินค้าแหลมฉบัง อำเภอสัตหิรา จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่2 เป็นจำนวนเงิน 9,877,884.98 บาท(เก้าล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสี่บาทเก้าสิบแปดสตางค์)เมื่อผู้รับจ้างได้ขนส่งชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ตามขอบเขตของงานข้อ 5.1 ถึงบริเวณโกดังสินค้าแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่3 เป็นจำนวนเงิน 1,117,542.77 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสองบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำฐานราก ตามขอบเขตของงานข้อ 5.2.1พร้อมก่อสร้างอาคาร ที่ทำการตามขอบเขตของงานข้อ 5.2.8แล้วเสร็จ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่4 เป็นจำนวนเงิน 450,000 บาท(สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)เมื่อผู้รับจ้างได้ขนส่งอุปกรณ์กังหันลมผลิตไฟฟ้าทั้งหมดถึงบริเวณที่ติดตั้ง และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่5 เป็นจำนวนเงิน 4,470,171.10 บาท (สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า ตามขอบเขตของงานข้อ5.2ก.แล้วเสร็จและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

งวดที่6(งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน 4,470,171.10 บาท(สี่ล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทสิบสตางค์)เมื่อผู้รับจ้างได้ทดสอบเดินเครื่องตามขอบเขตของงานข้อ5.2ข.และปฏิบัติงานอื่นแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ19

ข้อ 3. กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2553

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัทฯ เอนไวรอนเทค พู จำกัด ที่ ENV-PT250kW-DD-10/045

ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2553

4.2 หนังสือบริษัทฯ เอนไวรอนเทค พู จำกัด ที่ ENV-PT250kW-DD-10/052

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2553

4.3 หนังสือบริษัทฯ เอนไวรอนเทค พู จำกัด ที่ ENV-PT250kW-DD-10/054

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2553

ข้อ 5. ผู้รับจ้าง ยินดีไม่เรียกค่าเสียหายใดๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 6. ข้อความตามสัญญาเดิมที่ไม่ขัดแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลบังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....สุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผู้ว่าจ้าง
(นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ พนารัตน์ รัตนพฤกษ์สกุล ผู้รับจ้าง
(นางพนารัตน์ รัตนพฤกษ์สกุล)

ลงชื่อ.....นายเรืองเดช ปั่นด้วง พยาน
(นายเรืองเดช ปั่นด้วง)

ลงชื่อ.....ธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์ พยาน
(นางสาวธัญญรัศม์ กิจพิบูลย์)