

สำเนา

สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาว่าจ้างจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุนการใช้ประโยชน์
ในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง
(สัญญาแบบปรับราคาได้)

สัญญาเลขที่ 309/56 ข.

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน แขวงรองเมือง เขต
ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ระหว่าง กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน โดยนายธรรมยศ ศรีช่วย รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ตามคำสั่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ 65/2546 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2546 ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท พีซีซี ไฟศาลสิน จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ
สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 99 ซอยสรงประภา 24 ถนน
สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยนายเอกพงษ์ พวงศรี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 14 มีนาคม 2556 และ
ตามหนังสือมอบอำนาจของบริษัทฯ ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

เดิมผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานจัดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์สนับสนุน
การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 10 แห่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 9,930,000.00 บาท
(เก้าล้านเก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 21 กันยายน 2556 ตามสัญญาเลขที่
309/56 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “สัญญาเดิม” ต่อมาคู่สัญญาได้ตกลงทำ
สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงเลขที่ 309/56 ก. ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“สัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1”

เนื่องจากพื้นที่ที่จะติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ตามข้อกำหนดของขอบเขตของงาน
(TOR) ข้อ ข.5.1 จำนวน 1 แห่ง ระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าถึงพื้นที่แล้ว ผู้ว่าจ้างจึงขอเปลี่ยน
พื้นที่ที่จะติดตั้งใหม่ ดังนั้น คู่สัญญาจึงตกลงกันดังต่อไปนี้

ข้อ 1. คู่สัญญาตกลงทำการแก้ไขข้อกำหนดของขอบเขตของงาน(TOR) จาก

-โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดอยขุนยวม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เงา อำเภอ
ขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านสบหาด
หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ตื่น อำเภอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ข้อ 2. กำหนดส่งมอบงานภายในวันที่ 21 กันยายน 2556

ข้อ 3. ผู้รับจ้างยินดีไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันอาจจะเกิดขึ้นจากการแก้ไขสัญญานี้

ข้อ 4. เอกสารแนบท้ายสัญญาต่อไปนี้จะถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

4.1 หนังสือบริษัท พีซีซี ไฟศาลสิน จำกัด ที่ PCC 011/พพ. 2556 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม

2556

/ข้อ 5. ข้อความ.....

ข้อ 5. ข้อความตามสัญญาเดิม และสัญญาแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับสัญญานี้ให้คงมีผลใช้บังคับผูกพันกันต่อไปตามเดิมทุกประการ

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกันคู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ.....ธรรมยศ ศรีช่วย.....ผู้ว่าจ้าง
(นายธรรมยศ ศรีช่วย)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

ลงชื่อ.....เอกพงษ์ พวงศรี.....ผู้รับจ้าง
(นายเอกพงษ์ พวงศรี)

ลงชื่อ.....วันชัย ประพันธ์พนธ์.....พยาน
(นายวันชัย ประพันธ์พนธ์)

ลงชื่อ.....ธนัท ศรีวิชัย.....พยาน
(นายธนัท ศรีวิชัย)